

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Oldřis u Hlinska - dodatek č. 1 ke smlouvě o společnosti

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Z toho GVČ	Z toho AGP	Z toho VÚMOP	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce								
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	0						
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	10 000	20 000	20 000	0	0	30.6.2020
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	185	950	175 750	175 750	0	0	30.1.2021
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty - dodatečné práce (dodatek č. 1)	ha	2	950	1 900	1 900	0	0	30.6.2021
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	55	2 500	137 500	137 500	0	0	30.6.2021
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	65	3 500	227 500	227 500	0	0	15.11.2021
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0						xx.xx.xxxx
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	8	2 500	20 000	20 000	0	0	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	187	350	65 450	0	45 700	19 750	30.5.2021 (VÚMOP do 30.4.2022)
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	187	400	74 800	0	74 800	0	31.1.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				722 900	582 650	120 500	19 750	31.1.2022
3.5. Návrhové práce								
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	187	600	112 200	0	81 900	30 300	
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	2 000	60 000	60 000	0	0	30.4.2022
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	53	400	21 200	0	21 200	0	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	800	1 600	0	1 600	0	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	187	650	121 550	0	121 550	0	30.4.2023
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	0	8 000	0	do 1 měsíce od výzvy
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				324 550	60 000	234 250	30 300	
3.6. Mapové dílo	ha	187	350	65 450	64 750	0	0	do 3 měsíců od výzvy objednatel
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				65 450	64 750	0	0	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					GVČ	AGP	VÚMOP	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				722 900 Kč	582 650 Kč	120 500 Kč	19 750 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				324 550 Kč	60 000 Kč	234 250 Kč	30 300 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				65 450 Kč	64 750 Kč	0 Kč	0 Kč	

Celková cena bez DPH v Kč	1 112 900 Kč 707 400 Kč 354 750 Kč 50 050 Kč
DPH 21% v Kč	233 709 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 346 609 Kč

V Pardubicích dne

Ve Vysokém Mýtě dne 7.2.2022

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
 Ing. Miroslav Kučera
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Upozornění na požadavky uvedené v bodě 2.2. výzvy k podání nabídek:

Žádné ukončení dílčí části ani hlavního celku nebude v období říjen, listopad a prosinec.

Termíny dokončení hlavních celků jsou stanoveny zadavatelem, termíny dokončení dílčích částí stanoví dodavatel sám s ohledem na požadovaný termín úplného dokončení realizace služeb dle bodu 3.6. položkového výkazu činnosti.

Termíny dokončení dílčích částí budou sanoveny v logické postupné časové návaznosti na termíny dokončení jednotlivých hlavních celků, tzn. že např. termíny dokončení jednotlivých dílčích částí nemohou být totožné s termínem dokončení hlavního celku.

Termíny dokončení jednotlivých částí se nemohou lišit datumově o méně než 60 dnů od termínu dokončení hlavního celku.

Geodézie Východní Čechy
 spol. s r.o.
 500 02 HRÁDEK KRÁLOVÉ 2
 J. Purkyně 174 4
 ☎ 495 537 051, DČ CZ45536054
 e-mail: geod@geodzie-vc.cz