

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/06098/17
Číslo zhotovitele: 12/2017

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Zastoupeno:

Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bankovní spojení:

ČS a.s., pobočka Uherský Brod

číslo účtu:

1.02. Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

se sídlem:

U Svitavy 2, 618 00 Brno

adresa provozovny:

U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zastoupen:

Ing. Libor Vajík, předseda představenstva

Ing. Jiří Pavlíček, místopředseda představenstva

Lydie Zájedová, místopředseda představenstva

zapsaný ve veřejném Obchodním rejstříku vedeném u KS V Brně nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

Ing. Pavla Ženožičková

Kontakt – tel., email:

IČ:

469 74 687

DIČ:

CZ 469 74 687

Bankovní spojení:

KB, a.s., pobočka Brno - venkov

číslo účtu:

datová schránka:

tdscd9v

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

2.02. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27. 1. 2017, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

2.03. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

3.01. Popis předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou.

Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací nazvaných:

Úpravy studánky „Amerika“ a jejího okolí

(dále jen „stavba“).

Stavební úpravy studánky „Amerika“ a jejího okolí spočívají v přípravě území (demolice stávajícího objektu studánky a všech zpevněných ploch kácení stromů a náletových keřů) a výstavbě rotundy, zpevněných ploch, schodiště, břehů a dna koryta vše z lomového kamene, osazení mobiliáře a herních prvků, součástí je i úprava terénu vč. nezpevněného koryta, zatravnění ploch a výsadba keřů.

Stavba je rozdělena na stavební objekty:

Technické podmínky jsou stanoveny projektové dokumentací zpracované Architektonickým ateliérem Ing. Arch. Tomáš Cahel se sídlem Ludkovická 540, Luhačovice, v červnu 2015, (dále jen „PD“).

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.02. Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran.
- Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů.
- Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně

rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

Rozsah díla – další související práce a činnosti zejména:

- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v rozsahu stavby.
- Geodetické vytyčení staveniště před zahájením stavby, vytyčení výškových a polohopisných bodů stavby, vč. vypracování vytyčovacíh protokolů, ověřených úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální situace – 3x v grafické podobě a 1x digitálně ve formátu PDF, DGN, DWG. Vše bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem; zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz.
- Projekt skutečného provedení stavby 3x v grafické podobě a 1x digitálně (editovatelná, needitovatelná verze).
- Zařízení staveniště
- Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zařízení a odstranění zařízení staveniště.
- Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti zatečení i vloupání.
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání.
- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných prací.
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.
- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího.
- Povinnost dodržet vlastnosti asphaltových směsí při jejich skladování, dopravě a pokládce stanovené v TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 7 Hutněné asphaltové vrstvy, TP a navazující ČSN 73 6121.
- Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb.
- Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- PD specifikovaná v odst. 3.01., bude zhotoviteli předána ve třech vyhotoveních v listinné podobě, pro potřebu dalších výtisků pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení si zhotovitel stavby zajistí sám.

3.03. Dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad:
 - do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem osoby, která změny provedla,
 - části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“,
 - dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě.

3.04. Podmínky provádění stavby

- Stavba bude realizována v souladu s vydaným stavebním povolením, příp. sdělením k ohlášené stavbě nebo územním souhlasem na předmětnou stavbu a respektovat všechna stanoviska správců inženýrských sítí a závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou dokladovou částí projektové dokumentace.
- Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. Objednatel požaduje při řezání a broušení materiálů použít vodní clonu pro minimalizování prašnosti.

3.05. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy a posun termínu plnění části stavby

- Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, bez nároku na náhradu ušlého zisku, v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

3.06. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

4. **Doba a místo plnění**

4.01. Doba plnění předmětu smlouvy:

Zahájení prací - předání staveniště	Nejpozději 14 dní od podpisu smlouvy
Dokončení prací - předání díla	8 týdnů od předání a převzetí staveniště

Změna v době plnění

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci.
- Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodloužení na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodloužení objednatele s předáním staveniště, pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy.
- Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy:

Extravilán k.ú. Uherský Brod, p.č. 1628, zahrádkářská a chatařská lokalita „Amerika“, Česká republika. Přístup na staveniště je po účelové komunikaci místy nezpevněné.

5. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

5.01. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena celkem bez DPH	399 009,54 Kč
DPH 21%	83 792,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	482 801,54 Kč

- Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
- Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.
- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla zpracovaného k projektu předaného objednatelem zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méněpráce“.
- Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

5.02. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH
- b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce).
- c) kontrolou skutečně provedených prací budou technickým dozorem objednatele potvrzeny vícevýměry nebo méněvýměry

5.03. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.

- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce/vícevýměra či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS příp. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny a snižené o 20%. V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): stavební práce 180 Kč/hod; pro montážní práce 200 Kč/hod; pro revize a zkoušky 250 Kč/hod.
- Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Práce, které nebudou provedeny, ačkoli byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny (méněvýměry). Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.

6. Platební podmínky

- Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy **není ekonomickou činností** zadavatele a nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
- Cena za dílo bude hrazena průběžně (díličí plnění) na základě díličích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, které budou vystavovány **měsíčně** dle skutečně provedených prací dodávek a služeb. Úhrady zaplacené na základě těchto faktur jsou považovány za zálohy.
- Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. Obsahem zjišťovacího protokolu budou částky – fakturováno dosud, fakturováno za období a zbývá fakturovat.
- Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do **30 dnů** ode dne následujícího po doručení faktury.
- V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
- Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
 - označení faktury a IČO
 - údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
 - předmět plnění – název projektu/zakázky
 - cena provedených prací
 - den vystavení a splatnosti faktury
 - **číslo smlouvy objednatele**
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
- **Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz.**
- Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH.

7. Majetkové sankce

7.01. Sankce za nesplnění doby plnění

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.

7.02. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **400 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.

7.03. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu.
- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **400 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování reklamovaných vad.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.
- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši.
- Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.
- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každý den prodlení s odstraněním.

7.04. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý případ.

7.05. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 13 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 13, na kterou ho objednatel upozorní v písemné výzvě s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč**.

7.06. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

7.07. Způsob a vypořádání smluvních pokut

- V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
- Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené vzhledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti.

7.08. Předání a převzetí staveniště

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.01. Doba plnění předmětu smlouvy.
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
- Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie.

7.09. Vykližení staveniště

- Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

8. Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
- Zapisuje zejména údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech, majících vliv na provádění díla
- Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechány volné řádky.
- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
- Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie

tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor.

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Ing. Pavla Ženožičková. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

Kontrolní dny

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat **minimálně 1x za týden**.
- Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
- Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
- Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele nemá zhotovitel nárok.
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.
- Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit.

10. Předání a převzetí díla

10.01. Organizace předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.
- O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.
- Objednatel má ve vážném a odůvodněném případě právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:
 - Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
 - Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP).
 - Závazná stanoviska dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu stavby.
 - Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních).
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku.
 - Originál stavebního nebo montážního deníku.
 - Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
 - Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím.
 - Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.
 - Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem.

11. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost **60 měsíců** od písemného předání a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují.
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.
- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.01. Způsob reklamace vad

- Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:
 - požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné
 - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
 - odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky.
- Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou.
- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- Zhotovitel odpovídá za vady výlučně sám, vylučuje se odpovědnost poddodavatele zhotovitele, toho kdo dodal projekt a kdo prováděl dozor nad stavbou.

11.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem písemně závazný termín na jejich odstranění.
- Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace.
- Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

12. **Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**

- Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla.

13. **Pojištění díla**

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit.
- Náklady na pojištění nese zhotovitel.

14. **Vyšší moc**

- Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se

např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran.

- Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

15. Ukončení smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:
 - a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;
 - b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy.
- Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit

16. Ostatní ujednání

- Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - nabídkový položkový rozpočet
- Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran:
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky vč. projektové dokumentace stavby,

- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
68. schůze konaná dne 06.03.2017
č. usnesení 2094/R68/17

Brno, dne 4.4.2017

Zhotovitel:




Ing. Libor Vajík
předseda představenstva



Ing. Jiří Pavlíček
místopředseda představenstva

Uherský Brod, dne 06-04-2017

Objednatel:



Ing. Patrik Kůnčar
starosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016/010H

Stavba: Úprava studánky AMERIKA a jejího okolí v Uherském Brodě, parcely č. 1628 k.ú. Uherský Brod

KSO: 833 11 2

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.1.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

469 74 687

Ekostavby Beno, a.s., U Svitavy 2, Brno 618 00

DIČ:

CZ469 74 687

Projektant:

IČ:

74258664

Ing. Arch. Tomáš Cahel

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

399 009,54

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	399 009,54	83 792,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

482 801,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016/010H

Stavba: Úprava studánky AMERIKA a jejího okolí v Uherském Brodě, parcely č. 1628 k.ú. Uherský Brod

Místo:

Datum:

27.01.2017

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš Čaheř

Uchazeč: Ekostavby Beno, a.s., U Svitavy 2, Brno 618 00

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		399 009,54	482 801,54	
2016/010-01	Úprava studánky AMERIKA-Uherský Brod	382 509,54	462 836,54	STA
2016/010-02	Vedlejší a ostatní náklady	16 500,00	19 965,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava studánky AMERIKA a jejího okolí v Uherském Brodě, parcely č. 1628 k.ú. Uherský Brod

Objekt:

2016/010-01 - Úprava studánky AMERIKA-Uherský Brod

KSO: 833 11 2

Místo:

Zadavatel:

Město Uherský Brod

Uchazeč:

Ekostavby Beno, a.s., U Svitavy 2, Brno 618 00

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš Cahel

CC-CZ:

Datum: 27.01.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

469 74 687

DIČ:

CZ469 74 687

IČ:

74258664

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou: Architektonický ateliér

Ing. Arch. Tomáš Cahel, v květnu 2015.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 230/2012 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 230/2012Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCENOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH		382 509,54	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	382 509,54	21,00%	80 327,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 462 836,54	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava studánky AMERIKA a jejího okolí v Uherském Brodě, parcely č. 1628 k.ú. Uherský Brod

Objekt:

2016/010-01 - Úprava studánky AMERIKA-Uherský Brod

Místo:

Zadavatel:

Město Uherský Brod

Uchazeč:

Ekostavby Beno, a.s., U Svitavy 2, Brno 618 00

Datum: 27.01.2017

Projektant: Ing. Arch. Tomáš Čaheř

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

382 509,54

HSV - Práce a dodávky HSV

223 817,32

1 - Zemní práce

69 014,74

2 - Zakládání

11 749,40

3 - Svisté a kompletní konstrukce

26 248,15

4 - Vodorovné konstrukce

2 618,00

5 - Komunikace pozemní

70 128,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 689,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 362,40

997 - Přesun sutě

14 797,08

998 - Přesun hmot

4 209,00

PSV - Práce a dodávky PSV

19 058,22

723 - Zdravotechnika

374,00

762 - Konstrukce tesařské

10 560,88

767 - Konstrukce zámečnické

7 000,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 123,34

N00 - Mobiliář

139 634,00

N01 - Mobiliář a herní prvky

139 634,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava studánky AMERIKA a jejího okolí v Uherském Brodě, parcely č. 1628 k.ú. Uherský Brod

Objekt:

2016/010-01 - Úprava studánky AMERIKA-Uherský Brod

Místo:

Datum: 27.01.2017

Zadavatel:

Město Uherský Brod

Uchazeč:

Ekostavby Beno, a.s., U Svitavy 2, Brno 618 00

Projektant: Ing. Arch. Tomáš Čahel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

382 509,54

D	HSV	Práce a dodávky HSV					223 817,32	
D	1	Zemní práce					69 014,74	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	200,000	25,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
VV			"viz. situace" 200		200,000			
2	K	112-01	Likvidace větví a pařezů ze 3 pokácených stromů a odstraněných křovin z plochy 200m2	kpl	1,000	885,00	885,00	
3	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500 mm	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"viz. situace (viz. výkres č. 4)" 3		3,000			
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
VV			"viz. situace" 3		3,000			
5	K	113106121	Rozebření dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	10,000	31,00	310,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Rozebření dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kamenných nebo žlvice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
VV			"viz. bourání-bet. dlažba 200/200mm tl.50mm" 10		10,000			
6	K	113106122	Rozebření dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	10,000	31,00	310,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Rozebření dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kamenných nebo žlvice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek					
VV			"viz. bourání-bet. dlažba 500/00mm tl.80mm" 10		10,000			
7	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	20,000	490,00	9 800,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300					
VV			"provizorní zatrubnění" 20		20,000			
8	K	120901121	Bourání zdí z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,500	3 500,00	1 750,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
VV			"viz. bourání-bet. zídka (část v terénu)" 0,2*0,25*10		0,500			
9	K	122207111	Odkopávky nezapažené pro pozemkové úpravy zeminy tř. 3	m3	20,998	41,00	860,92	CS ÚRS 2016 01
PP			Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách nezapažené v zemině tř. 3					
VV			"snížení terénu cca 200-300mm (prům. 250mm)-viz. terénní úpravy" 0,25*40		10,000			
VV			"snížení terénu pro plochu z kačírku" 0,2*2,4*2,6		1,248			
VV			"odebrání zeminy pro zpevnění břehů" 0,25*35		8,750			
VV			Mezisoučet		19,998			
VV			19,998*0,05		1,000			
VV			Součet		20,998			
10	K	122207119	Příplatek k odkopávkám nezapaženým pro pozemkové úpravy za lepihost zeminy tř. 3	m3	20,998	15,00	314,97	CS ÚRS 2016 01
PP			Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách Příplatek k ceně za lepihost zeminy tř. 3					
VV			"dtto odkopávky" 20,998		20,998			
11	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,008	450,00	453,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
VV			"do výkopu pro kotvení dř. lavic" ((0,4*0,6*0,3)*2)*4		0,576			
VV			"do výkopu pro kotvení dř. lavic a stolu" ((0,4*0,6*0,3)*2)*3		0,432			
VV			Mezisoučet		1,008			
12	K	131203109	Příplatek za lepihost u hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v hornině tř. 3	m3	1,008	89,00	89,71	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					
VV			"dtto jámy" 1,008		1,008			
13	K	132207101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,296	490,00	1 615,04	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			"výkopy pro zákl. pásy"					
VV			"rotunda" (PI)*1*(0,95*0,95-0,7*0,7))		1,296			
VV			"opěrná zídka" 1,0*0,25*5		1,250			
VV			"zpevnění koryta" 0,3*0,25*10		0,750			
VV			Mezisoučet		3,296			
14	K	132201109	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,296	70,00	230,72	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					
VV			"dtto rýhy" 3,296		3,296			
15	K	132312203	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručně v bahnitých horninách tř. 4	m3	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2016 01

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 v bahních, tekoucích a válečných písčích nebo tlaživých horninách					
VV			"viz. terénní úpravy-rozšíření koryta" 1,0*1,0*4		4,000			
16	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh 5 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 4	m3	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
VV			"dtto rýhy" 4,0		4,000			
17	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	3,000	75,00	225,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
P			Poznámka k položce: do vzdálenosti na skládku zhotovitele					
18	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2016 01
19	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	3,000	290,00	870,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
P			Poznámka k položce: do vzdálenosti na skládku zhotovitele					
20	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	200,000	55,00	11 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
P			Poznámka k položce: do vzdálenosti na skládku zhotovitele					
VV			"náletové křoviny" 200		200,000			
21	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	3,000	72,00	216,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každý dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm					
P			Poznámka k položce: na skládku zadavatele-dopočet 2km do vzdálenosti 7km					
22	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000	90,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
P			Poznámka k položce: Ornicí zajistí investor					
VV			"dovoz ornice pro zatravněnou plochu (cca 50mm)*0,05*200		10,000			
23	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	29,302	130,00	3 809,26	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: vzdálenost bude upřesněna dle zhotovitele					
VV			"viz. výkopy"					
VV			"odkopávky" 20,998		20,998			
VV			"jámy tř.3*1,008		1,008			
VV			"rýhy tř.3*3,296		3,296			
VV			"rýhy tř.4*4,0		4,000			
VV			Mezisoučet		29,302			
24	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,000	62,00	620,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neutěhloho výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV			"naložení ornice pro zatravněnou plochu (cca 50mm)*0,05*200		10,000			
25	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	10,000	12,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypání na skládky					
VV			"uložení ornice na meziskládku (pro další použití)*0,05*200		10,000			
26	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	46,883	200,00	9 376,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)					
VV			"viz. výkopy vč. přepočtu m3 na t" 29,302*1,6		46,883			
27	K	181301101	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	200,000	19,00	3 800,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
VV			"ornice pro zatravněnou plochu (cca tl. 50mm)*200		200,000			
28	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000	11,00	2 200,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"viz. sadové úpravy" 200		200,000			
29	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,000	85,00	255,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osiva pícní směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
VV			200*0,015 Přepočtené koeficientem množství		3,000			
30	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 ze zhuťněním	m2	107,240	8,00	857,92	CS ÚRS 2016 01
PP			Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 ze zhuťněním					
VV			"vyrovnání podkladu pro opevnění břehu" 35		35,000			
VV			"podklad pro kačírky" 2,4*2,6		6,240			
VV			"zpevnění plochy (kamenné dlažby)" 16+20		36,000			
VV			"ostatní" 30		30,000			
VV			Mezisoučet		107,240			
31	K	183451351	Provzdusnění trávníku s přívěsem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	200,000	10,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Provzdusnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru provzdusňovacích otvorů do 25 mm s přívěsem travního osiva, souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			"dtto založení trávníku" 200		200,000			
32	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,000	85,00	255,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osiva pícní směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
VV			200*0,015 Přepočtené koeficientem množství		3,000			
33	K	184102-01	Výsadba okrasné dřeviny(keř) v-1m s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 vč. výkopu jamky ,dodávky keře a dopravy	kus	20,000	125,00	2 500,00	
P			Poznámka k položce: druh okrasné dřeviny bude upřesněn investorem					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. situace a TZ (keře pro přírodní nepravidelný živý plot)-celkem délka 12m*20		20,000			
34	K	185803211	Uválcování travníku v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	0,50	100,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uválcování travníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"dtto založení travníku"200		200,000			
D 2			Zakládání				11 749,40	
35	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	3,461	2 600,00	8 998,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		"základy"					
	VV		"rotunda"(P1*1*(0,95*0,95-0,7*0,7))		1,296			
	VV		"opěrná zídka"1,0*0,25*5		1,250			
	VV		"zpevnění koryta"0,3*0,25*10		0,750			
	VV		Mezisoučet		3,296			
	VV		"přípočet pro betonáž do výkopu"3,296*0,05		0,165			
	VV		Součet		3,461			
36	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,058	2 600,00	2 750,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		"do výkopu pro kotvení dř. lavic"((0,4*0,6*0,3)*2)*4		0,576			
	VV		"do výkopu pro kotvení dř. lavic a stolu"((0,4*0,6*0,3)*2)*3		0,432			
	VV		Mezisoučet		1,008			
	VV		"přípočet pro betonáž do výkopu"1,008*0,05		0,050			
	VV		Součet		1,058			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				26 248,15	
37	K	311213212	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 10 mm	m3	0,802	8 500,00	6 817,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm					
	P		Poznámka k položce: předpoklad použití kamene z kamenolomu Bzová					
	VV		"zdivo rotundy vč.odpočtu průchodu"					
	VV		(P1*0,7*(0,95*0,95-0,7*0,7))-(0,7*0,25*0,6)		0,802			
	VV		Mezisoučet		0,802			
38	K	311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	0,802	1 200,00	962,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné					
	VV		"dtto zdivo rotundy"0,802		0,802			
39	K	327211212	Zdivo opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 10 mm	m3	1,875	9 300,00	17 437,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm					
	P		Poznámka k položce: předpoklad použití kamene z kamenolomu Bzová					
	VV		"viz.kamenné plochy a k-ce-opěrná zídka"1,5*0,25*5		1,875			
40	K	327211911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	1,875	550,00	1 031,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné					
	VV		"dtto opěrka"1,875		1,875			
D 4			Vodorovné konstrukce				2 618,00	
41	K	465210121	Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 200 mm	m2	2,380	1 100,00	2 618,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	P		Poznámka k položce: předpoklad použití kamene z kamenolomu Bzová					
	VV		"kamenné schody"1,7*1,4		2,380			
D 5			Komunikace pozemní				70 128,75	
42	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	10,000	130,00	1 300,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vibčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"viz.terénní úpravy-zvýšení úrovně dlaždené plochy kolem studny (100-200mm)"10		10,000			
43	K	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	19,299	250,00	4 824,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"viz.kamenné plochy-dlažba z plochého lomového kamene"16		16,000			
	VV		"podklad kamenných schodů"1,7*1,4		2,380			
	VV		Mezisoučet		18,380			
	VV		18,38*0,05		0,919			
	VV		Součet		19,299			
44	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	6,240	350,00	2 184,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm					
	VV		"plocha pod posezení"2,4*2,6		6,240			
45	K	5941111-01	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těžného	m2	16,000	850,00	13 600,00	
	PP		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného pro ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 200 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těžného					
	P		Poznámka k položce: předpoklad použití kamene z kamenolomu Bzová					
	VV		"viz.kamenné plochy-dlažba z plochého lomového kamene"16		16,000			
46	K	5947111-02	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z prohozené zeminy	m2	20,000	700,00	14 000,00	
	PP		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 200 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z prohozené zeminy					
	VV		"vyskládání koryta (na geotextilií)"20		20,000			
47	K	5971611-01	Rigol dlaždený z lomového kamene do lože ze šterku zpevněného cementem tl 100 mm	m2	35,000	900,00	31 500,00	
	PP		Rigol dlaždený do lože ze šterku zpevněného cementem tl. 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 200 mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: předpoklad použití kamene z komenolomu Bravá					
VV			"vydláždění koryta (vč. dna koryta cca 5m2)" 35		35,000			
48	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	16,000	170,00	2 720,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vyplnění spár dlažby (přídažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
VV			"viz. kamenné plochy-dlažba z plochého lomového kamene" 16		16,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 689,80	
49	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene	m2	23,800	71,00	1 689,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Spárování vnějších ploch pohledového zdíva z tvárnice nebo kamene, spárovací maltou stěn					
VV			"zdívo rotundy vč. odpočtu průchodu"					
VV			"vnitřní líc vč. odpočtu průchodu" (2*P1*0,7*0,7+2*P1*0,7*0,7)-(0,7*0,6)		5,738			
VV			"vnější líc vč. odpočtu průchodu" (2*P1*0,95*0,95+2*P1*0,95*0,7)-(0,7*0,6)		9,429			
VV			"viz. kamenné plochy a k-ce-opěrná zídka" 1,5*5		7,500			
VV			Mezisoučet		22,667			
VV			22,667*0,05		1,133			
VV			Součet		23,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 362,40	
50	K	9161111-01	Osazení dubového prázce do lože z kameniva těžného vč. lože	m	30,000	120,00	3 600,00	
VV			"viz. výkres 8"1,0"30		30,000			
51	M	6081484-01	prázeč dřevěný impregnovaný olejem DB 15/26 cm L do 350 cm l	m3	1,287	8 000,00	10 296,00	
PP			Prázeč dřevěný impregnovaný olejem dubové 15 x 26 cm délka do 350 cm jak. I					
VV			"viz. výkres 8" (1,0*0,15*0,26)" 30		1,170			
VV			1,17*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1,287			
52	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	30,176	25,00	754,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
VV			"plocha pod posezení" 2,4*2,6		6,240			
VV			"vyskládání koryta (na geotextilii)" 20		20,000			
VV			Mezisoučet		26,240			
VV			26,24*0,15		3,936			
VV			Součet		30,176			
53	K	93694-01	Montáž odvodnění z potrubí nerezového	m	1,800	500,00	900,00	
VV			"výtokové potrubí" 1,8		1,800			
54	M	55138-01	trubka nerezová prům. 80mm	m	1,890	1 100,00	2 079,00	
VV			1,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		1,890			
55	K	962022391	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,000	671,00	2 013,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Bourání zdíva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu vápennou nebo vápencementovou, objemu přes 1 m3					
VV			"viz. bourání-kamenné zdívo kolem výtoku vody (cca 10m2)" 0,3*10		3,000			
56	K	962052210	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,500	3 500,00	1 750,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3					
VV			"viz. bourání-bet. zídka (část nad terénem)" 0,2*0,25*10		0,500			
57	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,000	130,00	520,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
VV			"viz. bourání" 0,8*5		4,000			
58	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	0,204	2 400,00	489,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2					
VV			"viz. bourání-podkl.maz.bet. schodiště" 0,15*0,8*1,7		0,204			
59	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,204	500,00	102,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
VV			"dtto podkl.maz. schodiště" 0,204		0,204			
60	K	966001212	Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby					
VV			"viz. bourání" 2		2,000			
61	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	1,700	110,00	187,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí					
VV			"viz. bourání-zábradlí schodiště" 1,7		1,700			
62	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním	m3	3,276	150,00	491,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých					
VV			"viz. bourání-k-ce domečku" 1,3*1,4*1,8		3,276			
D	997		Přesun sutě				14 797,08	
63	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	15,284	140,00	2 139,76	CS ÚRS 2016 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
64	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,284	180,00	2 751,12	CS ÚRS 2016 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
65	K	997013-01	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku přes 1 km (do vzdálenosti na skládku zhotovitele)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně přes 1 km					
66	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,284	550,00	8 406,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
D	998		Přesun hmot				4 209,00	
67	K	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody	t	84,180	50,00	4 209,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro studny a jímání vody z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoliv rozsahu do 50 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 058,22	
D	723		Zdravotechnika				374,00	
68	K	72-01	Demontáž potrubí ocelové hladké - výtok studny	m	1,700	220,00	374,00	
	VV		viz.bourání 1,7		1,700			
D	762		Konstrukce tesařské				10 560,88	
69	K	762-01	Válcový dřevěný spalík 250/200mm (modřín), kuželovité seříznutý pro kotvení desek krytiny vč. impregnace-D+M (viz. výkr. 6-fez A-A)	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
70	K	762-02	Příplatek za segmentové provedení pozednice	m	5,500	800,00	4 400,00	
	VV		pozednice (segmentová) 100/100mm 5,5		5,500			
71	K	762083122	impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčněním třída ohrožení 3 a 4	m3	0,292	873,00	254,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčněním proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	VV		"dtto bednění" 7,065*0,03		0,212			
	VV		"dtto krov" 7,95*0,1*0,1		0,080			
	VV		Mezisoučet		0,292			
72	K	762332141	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	7,950	127,00	1 009,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), do 120 cm2 průřezové plochy					
	VV		"krov rotundy-viz.výkres č.6"					
	VV		"sloupek 100/100mm" 0,75		0,750			
	VV		"trápek 100/10mm" 1,7		1,700			
	VV		"pozednice (segmentová) 100/100mm" 5,5		5,500			
	VV		Mezisoučet		7,950			
73	M	6051611-01	řezivo modřínové	m3	0,088	6 500,00	572,00	
	VV		"krov rotundy-viz.výkres č.6"					
	VV		"sloupek 100/100mm" 0,75*0,1*0,1		0,008			
	VV		"trápek 100/10mm" 1,7*0,1*0,1		0,017			
	VV		"pozednice (segmentová) 100/100mm" 5,5*0,1*0,1		0,055			
	VV		Mezisoučet		0,080			
	VV		0,08*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,088			
74	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	7,065	80,40	568,03	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	VV		"stříška rotundy-viz.výkres 6"					
	VV		"plocha" 3,14*1*1*(1+1,25)		7,065			
75	M	6051511-01	řezivo boční prkno akátové 2 - 3 cm (jednostranně hoblované)	m3	0,233	6 500,00	1 514,50	
	VV		"stříška rotundy-viz.výkres 6-prkna tl.30mm"					
	VV		"plocha" (3,14*1*1*(1+1,25))*0,03		0,212			
	VV		0,212*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,233			
76	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,292	828,00	241,78	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	VV		"dtto bednění" 7,065*0,03		0,212			
	VV		"dtto krov" 7,95*0,1*0,1		0,080			
	VV		Mezisoučet		0,292			
77	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	0,000	5,13	0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				7 000,00	
78	K	767-01	Oc.mříž (branka) 600/700mm vč.rámu,kování,zámku a nátěru-D+M (viz.výkr.6)	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	
79	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000	2,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 123,34	
80	K	783268221	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	7,065	159,00	1 123,34	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový					
	VV		"stříška rotundy-viz.výkres 6"					
	VV		"plocha" 3,14*1*1*(1+1,25)		7,065			
D	N00		Mobiliář				139 634,00	
D	N01		Mobiliář a herní prvky				139 634,00	
81	K	M01	Akátová lavice dl. 1,8m bez opěrky zad-D+M (popis viz.TZ+výkr.č.10)	ks	4,000	7 800,00	31 200,00	
	PP		např.firma Acer Woodway					
82	K	M02	Sestava posezení-dř.přírodní prvky (2x lavice+stůl.dl.2,2m z akátové kulatiny)-D+M (popis viz.TZ+výkr.č.10)	kpl	1,000	31 850,00	31 850,00	
	PP		např.firma Acer Woodway					
83	K	M03	Herní prvek z akátového dřeva "vlnobiti" -D+M (popis viz.TZ+výkr.č.9)	kpl	1,000	24 600,00	24 600,00	
	P		Poznámka k položce: vč.základů,výkopových prací,kotvení, dopadové plochy a vyrovnání podkladu dopadové plochy					
84	K	M04	Přírodní protězačky-živé vrbové stavby-tzv.živé tunely dl.12m,v-do 2m vč.dopravy-D+M (popis viz.TZ+výkr.č.12)	kpl	1,000	45 384,00	45 384,00	
	P		Poznámka k položce: např.firma NAPLOT, CZ (infolinka www.naplot.cz: 721 580 418)					
85	K	M05	Lávka přes potok-dř.akát.fošny dl.cca 3,2m,vč.kamenného podkladu, podsypu a osazení-D+M (popis viz.TZ+výkr.č.11)	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava studánky AMERIKA a jejího okolí v Uherském Brodě, parcely č. 1628 k.ú. Uherský Brod

Objekt:

2016/010-02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 11 2

Místo:

Zadavatel:

Město Uherský Brod

Uchazeč:

Ekostavby Beno, a.s., U Svitavy 2, Brno 618 00

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš Cahel

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná Ing.arch.Tomášem Cahelem, v květnu 2015.

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojeektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena

CC-CZ:

Datum: 27.01.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 469 74 687

DIČ: CZ469 74 687

IČ: 74258664

DIČ:

Cena bez DPH			16 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 500,00 0,00	21,00% 15,00%	3 465,00 0,00
Cena s DPH			19 965,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava studánky AMERIKA a jejího okolí v Uherském Brodě, parcely č. 1628 k.ú. Uherský Brod

Objekt:

2016/010-02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 27.01.2017

Zadavatel:

Město Uherský Brod

Projektant: Ing. Arch. Tomáš Cahel

Uchazeč:

Ekostavby Beno, a.s., U Svitavy 2, Brno 618 00

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava studánky AMERIKA a jejího okolí v Uherském Brodě, parcely č. 1628 k.ú. Uherský Brod

Objekt:

2016/010-02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 27.01.2017

Zadavatel:

Město Uherský Brod

Projektant: Ing. Arch. Tomáš Cahel

Uchazeč: Ekostavby Beno, a.s., U Svitavy 2, Brno 618 00

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

16 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

16 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

P Poznámka k položce:
geodetické zainění skutečného stavu

D VRN3 Zařízení staveniště

6 500,00

2	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště

3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště

4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST