

# DOHODA

## o ukončení smlouvy o dílo – projektová dokumentace ze dne 20.6.2018

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli účastníci,  
podle svého prohlášení plně svéprávní, a to:

### **Město Soběslav**

IČ: 00252921,

se sídlem náměstí Republiky 59, Soběslav I, Soběslav, PSČ 392 01,  
zastoupená panem Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města,  
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

### **Mooza architecture**

Vršovické náměstí 111/2 Praha 101 00

Zastoupeno:

**Ing. Radomír Biško**

IČ: 609 19 469

Družstevní 380 530 02 Ostřešany

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

spolu také „smluvní strany“

### I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.6.2018 smlouvu o dílo – projektová dokumentace, na základě které se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci akce „ÚPRAVY HRADNÍHO NÁDVORÍ V SOBĚSLAVI“ v rozsahu potřebném k podání žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby (DUR) na stavbu: SO1 – terénní úpravy, zpevněné plochy, SO2 – přístřešek před KD, SO3 – přístřešek před bistro, v obci Soběslav na pozemku p. p. č. 67/1 a 67/12 k. ú. Soběslav [751707] (dále jen „dílo“), a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení uvedeného díla dohodnutou cenu ve výši 115.000,- Kč.

Zhotovitel se zavázal provést uvedené dílo v celém rozsahu do 120 pracovních dní od data podpisu této smlouvy, kdy se provedením díla rozumí vypracování příslušné dokumentace a zahájení jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení (dále jen „SOD“).

Dne 28.1.2020 uhradil objednatel za část předmětu díla objednateli částku 77.460Kč (zpracování architektonicko-stavební část PD, hydrogeologický průzkum, požárně bezpečnostní prostor)

### II.

Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení smlouvy o dílo – projektová dokumentace ze dne 20.6.2018, blíže specifikované v článku I. této dohody, a to ke dni podpisu této dohody.

### III.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že:

- zhotovitel zpracoval a objednatel obdržel část díla (architektonicko-stavební část PD včetně dokladové části, hydrogeologický průzkum, požárně bezpečnostní prostor). Za její zpracování objednatel zaplatil a zhotovitel obdržel finanční částku, která odpovídá náročnosti a rozsahu části díla.

- veškerá další práva a povinnosti plynoucí ze SOD ukončením SOD na základě této dohody zcela zanikají,
- nemají vůči sobě žádné nevyrovnané závazky plynoucí ze SOD,
- nemají vůči sobě v souvislosti se SOD žádné další nároky a nebudou vůči sobě na základě SOD uplatňovat žádné další nároky z odpovědnosti za škodu, nároky ze smluvních pokut, licencí či záruk a jiné.

#### IV.

Objednatel tímto potvrzuje, že mu zhotovitel vrátil veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění díla podle SOD převzal.

Objednatel vrátí do podpisu dohody zhotoviteli veškeré podklady, které od zhotovitele obdržel a prohlašuje, že podklady dále nekopíroval pro další použití ani pro vlastní potřebu.

#### V.

Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této dohody jsou mezi nimi zcela vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti a veškeré vzájemné nároky, vyplývající z právního vztahu, založeného smlouvou o dílo – projektová dokumentace ze dne 20.6.2018.

#### VI.

Tato dohoda je platná dnem jejího podpisu oběma účastníky a účinná dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním této dohody v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv, zajištěným objednatelem postupem podle tohoto zákona

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své vlastnoruční podpisy.

V Soběslavi dne 3.3.2020

Objednatel:



**Město Soběslav**

Ing. Jindřich Bláha, starosta

Zhotovitel:



**Mooza architecture**

Ing. Radomír Bíško

15.2/2022 v Ostravě