

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku na služby
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Odkanalizování obcí v povodí Jizery

ZADAVATEL:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Příloha C – Rámcový harmonogram služeb

Seznam podprojektů	termín realizace	průběžná doba realizace (měsíců)	2020												2021												2022					
			II-20	III-20	IV-20	V-20	VI-20	VII-20	VIII-20	IX-20	X-20	XI-20	XII-20	I-21	II-21	III-21	IV-21	V-21	VI-21	VII-21	VIII-21	IX-21	X-21	XI-21	XII-21	I-22	II-22	III-22	IV-22	V-22	VI-22	
Část A																																
1) Mladá Boleslav, kanalizační přívaděč JIH	III 2020 - X 2021	20																														
8) Brodce, výstavba kanalizace	III 2020 - XII 2021	22																														
9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV	III 2020 - III 2022	25																														
Část B																																
3) Kolomuty, výstavba kanalizace	III 2020 - VIII 2021	18																														
4) Holé Vrchy, výstavba kanalizace	VIII 2020 - I 2022	13																														
5) Úherce, výstavba kanalizace	VIII 2020 - I 2022	18																														
7) Písková Lhota, výstavba kanalizace	III 2020 - XII 2021	22																														
11) Mladá Boleslav – Podchlumí, výstavba kanalizace	VIII 2020 - IX 2021	14																														
Část C																																
2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace	III 2020 - XII 2021	22																														
6) Malá Bělá, výstavba kanalizace	IV 2020 - III 2022	20																														
10) Horní Stakory, výstavba kanalizace	III 2020 - VIII 2021	18																														
Správce stavby																																
Činnosti před zahájením provádění díla	II 2020	1																														
Činnosti v průběhu provádění díla	III 2020 - V 2022	27																														
Činnosti po předání a převzetí díla	VI 2022	1																														