

SMLOUVA O DÍLO 5/18/HOŠ/16

Neplánovaná těžba dřeva na revíru Zadní Doubice

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník,

v platném znění

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46
IČ: 70565759
DIČ: CZ70565759
Zastoupená Bc. Robertem Marešem, vedoucím Lesní správy

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** Zdeněk Vohryzka

Místo podnikání: XXXXXXXXXX

Živnostenský list č.j.749/92/Ž/chal zapsaný dne: 16,12,1992 na OŽÚ Rumburk
Živnostenský list č.j. ŽÚ/208/00/v zapsaný 14.3. 2000 na OŽÚ Rumburk
IČO. 14817624 DIČ CZ5611171698

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2.

Předmět smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo specifikované v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v příloze č. 1 za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. 1 a dílem skutečně provedeným nepřesáhne 15 %.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu, který je specifikován v Příloze č.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem provedení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1 a pokyny objednatele.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo kvalitně a je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na lesních porostech a ostatním majetku objednatele. Pokud dojde k poškození stromů v porostu, je zhotovitel povinen poškození ihned ošetřit vlastními chemickými přípravky (dle seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa). Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat ekologicky odbouratelné oleje.
- 2.5. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla každou neděli a ve státní svátek, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

- 2.6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla na konkrétním pracovišti nejpozději 5.den od výzvy objednatele (telefonické výzvy). Dílo bude prováděno postupně, provádění díla bude koordinováno objednatelem a dílo bude dokončeno nejpozději 10.12.2016

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1. (nabídkový list)a činí **49 017 Kč bez DPH (59 310,57 Kč včetně DPH)**
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat prováděné dílo postupně po uzavření partie (pracoviště určené číslem porostní skupiny) na základě dokladu a provedení a převzetí díla, resp. jeho ucelené části, odsouhlaseném smluvními stranami (zpravidla výrobně mzdový lístek). Cena provedené části díla bude stanovena jako násobek provedené části díla a ceny díla za technickou jednotku v konkrétním porostu. Dílo lze považovat za provedené pouze v případě, že je pracoviště předáno bez poškození lesního porostu, respektive s včas ošetřeným poškozením stromů dle odst. 2.4. této smlouvy.
- 3.3. Faktury budou mít náležitosti stanovené právními předpisy, označení provedeného díla – číslo Smlouvy o dílo / výkon / objem díla (technické jednotky).
- 3.4. Faktury budou mít splatnost 21 dní, přičemž lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení faktury objednateli. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.
- 3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (technické jednotky) uvedený v technické specifikaci (příloze č.1 ke smlouvě) bude menší než objem skutečně provedeného díla. Cena díla provedeného nad objem uvedený v technické specifikaci, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně provedeným dílem a objemem díla, který je uveden v technické specifikaci a ceny díla za technickou jednotku v konkrétním porostu.
- 3.6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 10.12. 2016, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.

Článek 4.

Smluvní sankce

- 4.1. V případě dodání vadného díla, resp. jeho části, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla, resp. té jeho části, u níž byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného i nedodržení nadměrků. Za nadměrek se považuje 1 % z délky výřezu, minimálně však 10 cm, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 4.2. Za každý poškozený a do konce pracovní směny neošetřený strom zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100,- Kč.
- 4.3. Sjednáním smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody v plném rozsahu vzniklé ze zajišťované povinnosti.
- 4.4. V případě prodlení objednatele s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 4.5. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1. a 4.2. této smlouvy vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na příjmový účet vedený u ČNB Ústí nad Labem č.: [REDACTED]

Článek 5.
Ostatní ujednání

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem.
- 5.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě , kdy zhotovitel nepoužívá ekologicky odbouratelné oleje nebo v případě způsobení škody přesahující 5.000,- Kč.
- 5.3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 5.4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy, včetně ceny díla. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 5.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – nabídkový list části zakázky s jejím číselným označením, se specifikací předmětu zakázky a sjednané ceny a příloha č. 2 - dohoda objednatele a zhotovitele o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V Jetřichovicích dne: 27. 11. 2016

4

Objednatel

Zhotovitel

Těžební činnost na území NPCŠ v roce 2016

Těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty

Průměrná hmotnost těženého kmene	Surové kmeny a kulatina o délce 8m +		Výřezy o délce 3 - 6 m		Nabídnutá cena v Kč
	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	
do 0,19	2,00	230,00	41,00	230,00	9 890,00 Kč
0,20 - 0,29	2,00	200,00	59,00	200,00	12 200,00 Kč
0,30 - 0,49	1,00	165,00	61,00	169,00	10 474,00 Kč
0,50 - 0,79	1,00	130,00	49,00	130,00	6 500,00 Kč
0,80 - 0,99	1,00	130,00	30,00	130,00	4 030,00 Kč
1,00 - 1,49	1,00	113,00	30,00	113,00	3 503,00 Kč
1,50 - 1,99	1,00	110,00	10,00	110,00	1 210,00 Kč
2,00 +	1,00	110,00	10,00	110,00	1 210,00 Kč
CELKEM	10,00	X	290,00	X	49 017,00 Kč
Celkem s DPH					59 310,57 Kč

Ceny jsou stanoveny na základě ústního cenového jednání

Datum:

Podpis:



Doplňující informace:

- jedná se o klasickou těžbu jednomužnou motorovou pilou, včetně odvětvení, krácení, měření délek a tloušťek výřezů včetně popisu rozměrů v „křídě“.
- těžené dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřín evropský
- pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách, dále uveďte datum a podpis
- **do výše uvedených tabulek vyplňujte pouze základní cenu v Kč bez DPH za těžbu 1 m³, bez přírůzek za ztížené podmínky na pracovišti uvedených v následujícím odstavci.**
- **v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše těžeb zaručitelná.** Tzn. výše těžeb jež je předmětem této veřejné zakázky ve všech svých částech vychází z plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb bude toto množství upravováno.
- mapa s vyznačením umístění jednotlivých revírů je součástí části 10 – listinné vzory a přílohy
- termín provedení práce bude zakotven ve smlouvě, s prací na jednotlivých partiích musí být započato do 5 dnů od výzvy zadavatele.
- penále za neplnění předmětu zakázky dle smlouvy o dílo a za odstoupení od podepsané smlouvy budou zakotvena ve vlastní smlouvě o dílo.
- fakturaci za provedenou práci lze provádět až po uzavření partie, v případě velké partie (více jak 100 m³) lze dohodnout fakturaci po uzavření části.
- tato část zakázky bude soutěžena jako celek je tedy nutné vyplnit všechny výše uvedené tabulky.
- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele

Podmínky pro zvýšení ceny při těžbě dřeva:

- 1) při práci na svahu o sklonu 51 % a více se cena za m³ zvýší až o 12%
- 2) při kácení stromů zarostlých v náletu, při výšce náletu nad 1m, se cena za m³ zvýší až o 15%
- 3) při směrovém kácení s ohledem na ochranu podrostu nebo při těžbě jednostranně zavěšených stromů vyžadující intenzivní klínování nebo přetahování stromů se cena za m³ zvýší až o 20%
- 4) při soustředěné kalamitní těžbě vývrátů nebo zlomů se cena za m³ zvýší až o 10%
- 5) při práci ve vrstvě sněhu nad 40 cm se cena za m³ zvýší až o 10%
- 6) při souběhu podmínek pro zvýšení ceny se tyto podmínky sčítají

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO ZAMĚŠTNANCE EXTERNÍCH FIREM (osob právnických i fyzických)

Společnost SNPČŠ má zavedený preventivní systém zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při provádění prací na pracovištích společnosti SNPČŠ na společných pracovištích a dodavatelských prací pro společnost SNPČŠ je požadováno splnění následujících základních podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany majetku:

1. Všichni zaměstnanci externí firmy musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro prováděnou práci.
2. Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a ostatním předpisům.
3. V souladu s § 104 zákona č.262/2006 Sb., musí při provádění prací zaměstnanci externí firmy používat, tam kde nelze zjistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik, příslušné osobní ochranné pracovní pomůcky, kterými se sám na vlastní náklady vybaví, stejně tak jako se vybaví prostředky pro poskytnutí první pomoci a případně obvazovým balíčkem v případě, že práce bude vykonávat náhradím s ostřím.
4. Práce musí být prováděny v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Pokud zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit hmotné škody, případně zjistí příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci a oznámit tuto skutečnost okamžitě kontaktní osobě společnosti SNPČŠ.
6. Před započetím prací je zástupce externí firmy povinen předat zástupci společnosti SNPČŠ písemné informování o rizicích vyplývajících z jeho činnosti na pracovištích společnosti SNPČŠ nebo společných pracovištích a opatřeních na jejich minimalizaci podle § 102 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce.
7. V případě vzniku pracovního úrazu je povinná externí firma toto bezodkladně oznámit zástupci SNPČŠ a přizvat jej k sepsání záznamu o úrazu. Zástupce SNPČŠ sám rozhodne zúčastní-li se osobně vyšetřování příčin úrazu a sepsání záznamu o něm nebo odsouhlasí, aby záznam sepsal sám odpovědný zaměstnanec externí firmy. Vedoucí externí firmy je povinen poskytnout kopii záznamu o úrazu zástupci SNPČŠ.
8. Zaměstnanec externí firmy se seznámil se zněním Nařízení vlády č.28/2002 Sb., v souladu s kterým společnost SNPČŠ práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru organizuje, a zavazuje se postupovat v souladu s jeho ustanoveními.

Tento předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních povinností. Externí firma ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou.

Kontaktní osoby při zajišťování zakázky jsou:

SNPČŠ

.....

Další ujednání jsou přílohou tohoto předpisu.

Datum: 24. 4. 2016

.....

.....

.....
rnu