

Příloha č.3 - Časový harmonogram a platební kalendář

**Sanační opravy kolektoru Lužiny - 1.etapa 06A**

Popis činnosti	od - do	Týden																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Předání staveniště (zahájení vstupního jednání)	01.03.2022	■																					
Odsouhlasení technologického postupu a projednání záborů		■	■																				
Sanační opravy kolektoru Lužiny - 1.etapa 06A			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dokončení stavby	28.07.2022																						■

Období	III.22	IV.22	V.22	VI.22	VII.22
Fakturace (Kč bez DPH)	900 000	1 200 000	1 400 000	1 400 000	1 004 710,52