

Harmonogram plnění

Realizace Fáze I – Koncepční řešení ve variantách

0. den *Den nabytí účinnosti smlouvy*
7. den *První KD – představení a předání všech podkladů od Objednatele*
35. den *První prezentace - pracovních verzí variant, Připomínky Objednatele*
- 61. den *Odevzdání koncepčních řešení Objednateli ke zvolení jedné z variant***

Rozhodovací proces Objednatele (předpoklad max. 31 dnů)

Realizace Fáze II – Dopracování zvolené varianty

0. den *Den oznámení zvolené varianty (max. do 31 dnů od obdržení koncepčních řešení)*
21. den *Druhé KD - prezentace rozpracovanosti*
42. den *Druhá Prezentace - před odevzdáním*
- 61. den *Odevzdání čistopisu, v rozsahu dle SoD***