

Smlouva o dílo SM/21/330 – Dodatek č. 1

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace**

IČO 67439918
se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069
zástupce Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Stavhaus s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku U Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 35900 ,pod spisovou značkou:9581-2020

se sídlem náměstí Odboje 1843 , Dvůr Králové n/L
IČO 04469739
DIČ CZ04469739
zastoupený Pavel Hauser , jednatel
bankovní spojení Československá obchodní banka ,a.s.
číslo účtu 272163049/0300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ke Smlouvě o dílo SM/21/330 uzavřené dne 27. 12. 2021 na základě nabídky zhotovitele předložené objednateli na základě jeho poptávky.

Předmět dodatku

2. Tímto Dodatkem č.1 se sjednávají stavební práce v učebnách elektrotechniky ozn. 2.30 a 2.31 ve 2. nadzemním podlaží budovy SPOŠ č.p. 132 ve Dvoře Králové nad Labem. Konkrétně se jedná o kompletní demontáž podlah na ploše cca 70m², frézování povrchu a vylití povrchu stěrkou o pevnosti 20MP a tl. 10mm – viz. Příloha č. 1 – Soupis prací.
3. **Článek 5 – Předmět díla** Smlouvy o dílo SM/21/330 se rozšiřuje o provedení stavebních prací uvedených v Soupisu prací ze dne 17. 1. 2022 – frézování podlah, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
4. **Článek 6 - Doba a místo plnění** Smlouvy o dílo SM/21/330 se mění v bodě č. 3 následovně:

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky	27. 12. 2021
Termín ukončení stavebních prací	31. 3. 2022

6. **Článek 7 – Cena díla** se mění v bodě 2 navýšením ceny z nabídky o 99 176,30 Kč bez DPH.

	Cena ze Smlouvy	Cena z Dodatku č. 1	Cena celkem
Celková cena v Kč bez DPH	714 005,40 Kč	99 176,30 Kč	813181,70 Kč
DPH v Kč samostatně	149 941,14 Kč	20 827,02 Kč	170768,16 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	863 946,54 Kč	120 003,32 Kč	983 949,86 Kč

7. Ostatní, v dodatku nedotčená, ujednání ze Smlouvy o dílo SM/21/330 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Dne: 23.2.2022

Dne: 23.2.2022

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel
ředitel

.....
Pavel Hauser – Stavhaus s.r.o.
jednatel