

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

číslo smlouvy: SMLO-257/1153/OST/20/2021

kteřou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 274 87 938, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973, zastoupená Ing. Janem Bursou, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený u banky [REDAKCE] číslo účtu [REDAKCE]

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu [REDAKCE], Email [REDAKCE], zastoupená Ing. Jiřím Synkem – na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva spočívající ve zpracování projektové dokumentace na akci „**Most ev. č. 356-001 Radim, Provizorní most**“ ve stupni **DUSP + PDPS** ze dne **7. 9. 2021** se z důvodu navýšení ceny **Hydrotechnického posudku mění a doplňuje následovně:**

ČI. III. CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **308.300,00 Kč** (slovy: tři sta osm tisíc tři sta korun českých) bez DPH (dále jen „cena“).

DPH 21 % činí: **64.743,00 Kč** (slovy: šedesát čtyři tisíc sedm set čtyřicet čtyř korun českých).

Celková cena včetně DPH činí: **373.043,00 Kč**
(slovy: tři sta sedmdesát tři tisíc čtyřicet čtyř korun českých).

ČI. IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou (čistopis dokumentace DSP + PDPS), a to do **15. 3. 2022** (dále jen „doba plnění“).

Přílohou tohoto dodatku je žádost o uzavření dodatku ke smlouvě č. SMLO-257/1153/OST/20/2021 včetně zdůvodnění

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne

Ve Vysokém Mýtě dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

MDS PROJEKT s.r.o.



Digitálně podepsal
Ing. Jiří Synek
Datum: 2022.03.02
12:52:33 +01'00'

Ing. Jan
Bursa

Podepsal Ing. Jan Bursa
DN: cn=Ing. Jan Bursa, c=CZ,
o=MDS projekt s.r.o., ou=1,
email=bursa@mdsprojekt.cz
Datum: 2022.03.04 07:22:23
+01'00'

.....
Ing. Jiří Synek, náměstek

.....
Ing. Jan Bursa, jednatel