

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 26/2016 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Československé armády 332 – vypracování projektové dokumentace na opravu oplocení objektu u BONI PUERI a Vrbenského kasáren**

**Objednatel:** Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace  
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou  
Telefon: 495 774 111  
ID datové schránky: rkyk8m9  
IČ: 648 11 069  
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
Jiří Sčebel, vedoucí technického oddělení, tel. 739680060, email scebel@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** Ing. Petr Michalík  
Místo podnikání: xx  
Telefon: xx  
Email: xx  
IČ: 44417896  
DIČ: CZ5810211792  
Bankovní spojení: xx  
č. účtu: xx

(dále jen zhotovitel)

## I.

Z důvodu změn v provedení a parametrech díla (nutnost navržení nové brány v části oplocení přílehlající k objektu Vrbenského kasáren, přepracování Odborem památkové péče již schváleného technického řešení obnovy oplocení, požadavek Odboru památkové péče na koordinaci se souběžně probíhajícími akcemi, týkajícími se objektu Vrbenského kasáren) se mění dílo a cena díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 11. 2016 (dále jen „smlouva“) formou dodatku.

Tento dodatek je uzavřen na základě projednání v poradě vedení dne 10. 4. 2017.

## II.

- Původní text bodu b) článku IV. smlouvy „Doba plnění“ se mění následovně:  
Zhotovitel předá kompletní dílo včetně správního rozhodnutí ve lhůtě do: **30. 06. 2017**
- Původní text odstavce 1. článku V. smlouvy „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

- celková smluvní cena činí bez DPH ..... 75.000 Kč  
slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých
- k této ceně bude připočtena DPH ve výši 21% ..... 15.750 Kč

---

**c) celková smluvní cena činí včetně DPH ..... 90.750 Kč**

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

- d) celková smluvní cena činí bez DPH ..... 90.000 Kč  
slovy: devadesát tisíc korun českých

e) k této ceně bude připočtena DPH ve výši 21% ..... 18.900 Kč

---

**f) celková smluvní cena činí včetně DPH ..... 108.900 Kč**

3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

### III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na následujícím narovnání: „Ustanovení tohoto dodatku se přiměřeně zpětně použijí i na období od 31.3.2017 do dne podpisu tohoto dodatku“.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 10.4.2017

.....  
za zhotovitele  
Ing. Petr Michalík

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 10.4.2017