

**Dodatek č.4
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**

Číslo Příkazníka: 11055_01

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel IO

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku je ukončení IPČ a plnění dle této smlouvy, IPČ pokračuje dle nové smlouvy.**II. Předmět plnění: *Beze změny*****TP 016 035, Košťany, Střelná, Sídliště pod MŠ – rekonstrukce
kanalizace a vodovodu****III. Čas plnění: *Mění se***

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení	1+2	31.12.2019	1+2	<i>Ruší se</i>
3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS)	3+4 PD včetně rozpočtu bez posouzení	<i>Ruší se</i>	3	<i>Ruší se</i>
3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika				

IV. Odměna Příkazníka: *Mění se*

- 4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Vyhlášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena dle platného sazebníku Unika. Započitatelné náklady jsou dle IZ ve výši **10 342 000,-** (SO+IO+PS+VRN).
- 4.2 Odměna Příkazníka za PČ se po ukončení IPČ mění z 509 700,- Kč na již fakturovaných 70% DUR 123 300,-Kč (bez DPH).
- 4.3 Odměna Příkazníka za IČ se po ukončení IPČ mění z 101 900,- Kč na 0,-Kč (bez DPH).

V. Financování a placení: *Mění se*

	Výk. fáze	PČ - cena	Výk. fáze	IČ - cena
5.1 Úplata dle bodu 3.2	1+2	<i>Ruší se,-</i>	1+2	<i>Ruší se</i>
	70%	<i>Již fakturováno 123 300,-</i>		
	30%	<i>Ruší se</i>		
5.2 Úplata dle bodu 3.3	3+4	<i>Ruší se</i>	3	<i>Ruší se</i>
	70%	<i>0,-</i>		
	30%	<i>0,-</i>		
5.2 Úplata dle bodu 3.4				
Celkem:		123 300,-		0,-

Body VI. – X. *Beze změny*

XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

11.9 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body *beze změny*.

V Teplicích dne : 07 -03- 2022

[Redacted signature]

Ing. Martin Matzek, ředitel IO
 Severočeská vodárenská společnost a.s.
 Příkazce

V Teplicích dne : 04 -03- 2022

[Redacted signature]

Ing. Martin Opackí, ředitel IPČ
 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 Příkazník