

Č. smlouvy objednatele: [REDACTED]

Č. smlouvy zhotovitele: 4/18

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 13.12.2017 na provedení díla:

TPL – PD Demoliční výměry II

Objednatel:	Zhotovitel:
Název:	Název: GSP s.r.o.
Sídlo:	Sídlo: Slavíkova 6068/18, 708 00 Ostrava - Poruba
IČO:	IČO: 60321431
DIČ:	DIČ: CZ60321431
Spisová značka:	Spisová značka: C 11367 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení:	Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupen:	Zastoupen: [REDACTED]
Týká se:	Kontaktní osoba: [REDACTED]
Kontaktní osoba:	Telefonní číslo: [REDACTED]
Telefonní číslo:	E-mail: [REDACTED]
E-mail:	dále jen „Zhotovitel“
dále jen „Objednatel“	

Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na vydání rozhodnutí o likvidaci hlavních důlních děl a průběh správního řízení o odstranění staveb, na této změně smlouvy:

Termín plnění se nahrazuje textem:

- 4.1. Termín zahájení prací: 11/2017
- 4.2. [REDACTED]
- 4.3. [REDACTED]
- 4.4. Demoliční výměry:
- Sviadnov do 31.12.2019
 - Staříč do 31.12.2020
- 4.5. Výmaz z katastru nemovitostí:
- Sviadnov do 2 měsíců od rozhodnutí SÚ o provedení demolice
 - Staříč do 2 měsíců od rozhodnutí SÚ o provedení demolice
- 4.6. V případě prodloužení objednatele s vyřízením legislativy se termíny dle odst. 4.3. a 4.4. prodlouží o tuto dobu prodloužení.
- Platnost smlouvy: po dobu platnosti demoličních výměrů, tj. 12/2022

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá strana.

V Karviné dne 07/05-2019

V Ostravě dne 15.5.2019

