

Číslo jednací Prováděcí smlouvy: 24662/ENV/16

Číslo jednací dodatku Prováděcí smlouvy: 58080/ENV/16

## DODATEK Č. 1

### PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO

MŽP – OG – 25/16/SDD

k Rámcové smlouvě o dílo – část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018

### SMLUVNÍ STRANY

#### Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, na základě písemného pověření  
IČO: 00164801  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

#### Sdružení „**Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1**“

Za sdružení jedná na základě plné moci vedoucí společník Palivový kombinát Ústí, státní podnik (viz příloha 4.1 Rámcové smlouvy). Sídlem sdružení je sídlo vedoucího společníka na adrese: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

#### Palivový kombinát Ústí, státní podnik

se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec  
zastoupený: Ing. Petrem Lencem, ředitelem  
IČO: 00007536  
DIČ: CZ00007536  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

(dále také „**vedoucí účastník**“ nebo „**PKÚ**“)

a

#### AZ SANACE a.s.

se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem  
zastoupená: Ing. Jakubem Zavoralem Ph. D., statutárním ředitelem  
IČO: 25033514  
DIČ: CZ25033514  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

a

**GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.**

se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň  
zastoupená: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti  
IČO: 49196375  
DIČ: CZ49196375  
bankovní spojení: xxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxx  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319

za sdružení jednající: Ing. Petr Lenc, ředitel PKÚ

kontaktní osoba: xxxxxxxxxx, na základě plné moci, tel.: xxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1**

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

**Prováděcí smlouvy o dílo**

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

**k Rámcové smlouvě o dílo – část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018**

(dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

**I. Změny Prováděcí smlouvy**

I.1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění odst. 1 v čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

„1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 30.10.2016 (dodací lhůta).“

**II. Ostatní ujednání**

II.1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

**III. Závěrečná ujednání**

III.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:

a) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku.

III.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel také dvě vyhotovení.

III.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

**Objednatel**

V Praze, dne 31.08.2016

RNDr. Martin Holý  
ředitel odboru geologie a zástupce náměstka pro řízení  
sekce ochrany přírody a krajiny  
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

**Zhotovitel**

V Chlumci, dne 24.08.2016

Ing. Petr Lenc  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Vedoucí společník Sdružení  
„Likvidace SDD-PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1“

## Příloha č. 1: Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku

**AZSANACE**

Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

Zápis v OR KS Ústí nad Labem, 5.3.1998, oddíl B, stránka 1093

VÁŠ DOPIS ZN.  
ZE DNE:  
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:  
TEL:  
FAX:  
E-MAIL:  
DATUM:

18. srpna 2016

Ministerstvo životního prostředí  
Odbor geologie

Vršovická 65  
100 10 Praha 10

### Žádost o uzavření dodatku č.1 – prodloužení termínu akce

**Akce:** Realizace průzkumných prací v k.ú. Horní Slavkov na pozemku p.č. 547, 347 a 350/2\*  
**SOD:** MŽP-OG-25/16/SDD ; Prováděcí smlouva 20104/ENV/16

Dobrý den,

Žádáme o prodloužení termínu dokončení díla výše zmíněné akce z 30.8.2016 na 30.10.2016. Návrh dodatku na prodloužení termínu dokončení díla je v příloze tohoto dopisu.

#### Zdůvodnění:

- Celkově velmi složitá problematika shánění potřebných materiálů k řádnému a hlavně správnému vyhodnocení příčiny problému. Mapové poklady jsou nejasné a nejednoznačné.
- Problematika sedání svahu zahrady je v řešení již několik let a je potřeba navrhnout správnou metodiku postupu průzkumu, aby se stav podle výsledků dal vyhodnotit
- Problematické shánění malé vrtné soupravy, kterou se budou vrtné práce realizovat. Přístup na zahradu je komplikovaný přes schody (nutno zřídit přístupovou rampu)

Za Zhotovitele: „Likvidace SDD-PKÚ+AZS+GIS Oblast 1“

Ing. Martina Štrosová  
na základě plné moci

Za GDO – GEOtest a.s.

RNDr. Olga Bubníková  
Generální dozor objednatel

Bankovní spojení  
ČSOB Ústí n.L., č.ú. 1292114150300

IC  
25033514

DIČ  
CZ25033514

tel. 475 240 811  
fax. 475 240 813  
e-mail: akts@geoj@azsanace.cz