



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Číslo projektu: CZ 06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016252

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Čl. 1

Smluvní strany:

1.1 Objednatel: **Fakultní Thomayerova nemocnice**

se sídlem: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
jednatel: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka 1043
IČ: 00064190
DIČ: CZ00064190
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
ve věcech technických a předání a převzetí díla: OU OU
(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel: **GAS SYSTEMS s.r.o.**

Adresa: U Sídliště 229, 463 12 Liberec 25
IČ: 28716001
DIČ: CZ28716001
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 28342
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
zastoupená: Luďkem Příbylem, jednatelem
ve věcech technických a předání a převzetí díla: OU OU

(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo „**Multioborový rozvoj terapeutických a intervenčních postupů v péči o pacienty FTN v návaznosti na urgentní příjem - “ Rozvody kyslíku -lůžková oddělení FTN“**“ za účelem změny položkového rozpočtu a ceny plnění díla z důvodu snížení počtu hospitalizovaných pacientů v pavilonu A2 a úpravy čerpání prostředků v rámci dotace REACT-EU.



Čl. 2 Předmět dodatku

2.1 V čl. 2.1. se vypouští pavilon A2 a mění počty instalovaných kusů takto:

Dílo bude provedeno dle následujících položek:

- Instalace 1 ks redukční stanice na pavilon A1 – přívod kyslíku z pavilonu A2
- Instalace **3 ks ventilových skříní se signalizací – pavilony A1, A3, B5**
- Instalace **117 ks terminálních jednotek – pavilony A1, A3, A4, B1, B2, B5, G2, G3**
- Průrazy a kompletní stavební práce
- Elektro připojení ventilových skříní včetně signalizace
- Zakreslení skutečného stavu
- Výchozí revize medicinálních plynů
- Výchozí elektrovevize
- Vypracování projektové dokumentace

Přílohou této smlouvy je položkový rozpočet.

2.2 V položkovém rozpočtu se ruší řádek č.10-13 – A2, tudíž se celková cena plnění sníží o 1.463.680,- Kč.

2.3 Znění čl. 5.1 se nahrazuje novým zněním:

Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č.526/1990 Sb. v platném znění a je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a to ve výši:

1.476.900,- Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliónčtyřístasedmdesátšesttisícdevětsetkorunčeských)

2.4 Znění čl. 4 Místo plnění se zpřesňuje novým zněním (v původní smlouvě o dílo je jako místo plnění označen pouze pavilon U):

Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změny.

3.2.Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouvy, u kterých je výše hodnoty jejího předmětu nad 50 000,- Kč bez DPH jsou uveřejňovány v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva v tomto případě nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy do registru smluv provede objednatel. Potvrzení o uveřejnění smlouvy v Registru smluv bude zhotoviteli doručeno do datové schránky automaticky správcem registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že vyjadřuje jejich pravou vůli, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy a na důkaz toho k němu připojuje své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Praze dne: 7.3.2022

V Praze dne: 22.2.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

ředitel

Fakultní Thomayerova nemocnice

.....

Luděk Příbyl

jednatel společnosti

OU OU = osobní údaj