


DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0497/2021



Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Vsetín**
se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických: , stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450

(dále jen **objednatel**)

2. **Zhotovitel:** **Rušar mosty, s.r.o.**
se sídlem: Majdalenky 19, 638 00 Brno
Zastoupena: , jednatelem společnosti
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČ: 29362393
DIČ: CZ229362393
Bankovní spojení: 
číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, pol. 75395
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Opěrná zeď, chodník a komunikace ul. Jasnecká“ – projektová dokumentace a autorský dozor
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	560.000,- bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 14779/2021

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12. 08. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0490/2021, (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro zadání stavby, včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru, až do vydání pravomocných povolení stavby: „**Opěrná zeď, chodník a komunikace ul. Jasnecká**“, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Čl. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo, z důvodu časově náročného projednání způsobu oprav se zadavatelem, nutnosti projednání a povolení přeložky sloupu Cetin a.s., zdlouhavých jednání se správci inženýrských sítí a času potřebného na provedení nezbytných průzkumů, prohlídek a měření, se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla takto:
2. Článek IV. Doba a místo plnění odst. 1 písm. c) se mění následovně:
Objednatel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy v těchto termínech:
c) Předání kompletního díla včetně pravomocného společného povolení stavby a položkových rozpočtů s výkazem výměr a soupisu prací pro výběr zhotovitele bude do: **31. 08. 2022**

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), kdy starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 02.12.2020 č.j. 19/54/RM/2020, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Smlouva, resp. dodatek je vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva, resp. dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne:

Ve Vsetíně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



město Vsetín

Rušar mosty, s.r.o.

starosta

jednatel