

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu a podmínkách provedení stavby

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA
- dále též jen „Vlastník nemovitostí“ -

a

na straně druhé: **1) EVT Stavby s.r.o.**
IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766
se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 10842
zastoupena jednatelem Josefem Kuncem

2) EVT Development s.r.o.
IČO: 059 19 240, DIČ: CZ05919240
se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 39155
zastoupena jednatelem Josefem Kuncem

- oba dále též jen „Stavebníci“ -

A.

Město Svitavy jako Vlastník nemovitostí a EVT Stavby s.r.o. jako Stavebník uzavřely dne 12.9.2019 Smlouvu o právu a podmínkách provedení stavby ohledně podmínek realizace stavby Bytového domu Svitavská a vzájemné spolupráce stran (dále jen „Smlouva o právu a podmínkách provedení stavby“). Smlouva o právu a podmínkách provedení stavby nabyla účinnosti dne 24.9.2019.

Město Svitavy, EVT Stavby s.r.o. a EVT Development s.r.o. uzavřely Smlouvu ze dne 7.5.2020 (dále jen „Smlouva“), v níž se dohodly mimo jiné tak, že EVT Stavby s.r.o. a EVT Development s.r.o. jsou vůči městu Svitavy společně a nerozdílně zavázány z práv a povinností Stavebníka dle Smlouvy o právu a podmínkách provedení stavby. Smlouva nabyla účinnosti dne 19.5.2020.

B.

Smlouva o právu a podmínkách provedení stavby byla uzavřena na dobu určitou, a to 3 roky ode dne účinnosti smlouvy, tj. do 24.9.2022, přičemž Stavebníci požádali o prodloužení termínu pro dokončení stavby Bytového domu Svitavská. V návaznosti na tuto žádost je nutno nejdříve prodloužit Smlouvu o právu a podmínkách provedení stavby.

Z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že stávající znění bodu 7.1. Smlouvy o právu a podmínkách provedení stavby se ruší a nahrazuje takto:

„7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do **31.12.2023.**“

Ostatní ujednání Smlouvy o právu a podmínkách provedení stavby a Smlouvy zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Vlastník nemovitostí.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 7. 3. 2022.

Ve Svitavách dne 8. 3. 2022

Za Vlastníka nemovitostí:

Za Stavebníky:

.....
Mgr. Bc. David Šimek, MBA
starosta města Svitavy

.....
Josef Kunc, jednatel
EVT Stavby s.r.o.

.....
Josef Kunc, jednatel
EVT Development s.r.o.