

stavba: **Rekonstrukce kanceláří vedení školy včetně zázemí - 1. a 2. etapa**

<i>práce</i>	<i>27. týden</i>	<i>28. týden</i>	<i>29. týden</i>	<i>30. týden</i>	<i>31. týden</i>	<i>32. týden</i>	<i>33. týden</i>
předání staveniště	X						
bourací práce, likvidace suti	X	X					
vyzdívka nových příček, SDK konstrukce		X	X				
hrubá - vodoinstalace, kanalizace, ÚT, elektroinstalace			X	X			
úpravy povrchů			X	X			
stěrky			X	X			
montáž nových otvorových výplní				X	X		
nové podlahové krytiny, obklady				X	X		
kompletace zařizovacích předmětů					X	X	
kompletace elektroinstalace					X	X	
montáž čistících zón						X	
malby, nátěry						X	
úklid staveniště						X	
předání stavby							X

v Písku 7.3.2022

.....  
 Jiří Hašek – majitel

**Jiří Hašek**

Dobrovského 459/7, 397 01 Písek

IČO: 735 26 390