

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. 4/2016

"Centrum odborného vzdělávání strojírenství a elektrotechniky - zpracování projektové dokumentace"

uzavřené dne 20. 7. 2016

v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykova 3, 460 84 Liberec

IČ: 467 47 991

DIČ: nejsme plátcí DPH

zastoupený ing. Jaroslavem Semerádem, ředitelem školy (od 1.8.2016)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-5234500297

dále jen „objednatel“

a

PPS KANIA s.r.o.

se sídlem Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 26821940

DIČ: CZ26821940

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Jan Kania, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 86-5277760267/0100

evidence: Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce 25838

dále jen „zhotovitel“

takto:

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.

II.

Účel dodatku

1. Účelem dodatku je změna termínu a ceny.
2. Při zpracování PD vyplynula potřeba získání podkladů technologických částí. Tyto specifikace byly předávány postupně. Vzhledem k nutné koordinaci a návaznosti do zásahu jednotlivých profesí v projektové dokumentaci je nutné posunout termín plnění. Nový termín plnění je upraven v odst. III. písm. a) tohoto dodatku.
3. V průběhu projektových prací na dokumentaci pro provádění stavby došlo k technickým změnám v rekonstrukci 2. NP změnou vybavení evakuačního výtahu a únikového schodiště a vybudování rampy pro imobilní občany. Tyto vícepráce byly na kontrolních dnech prodiskutovány a investorem odsouhlaseny. Nová cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby je upravena v odst. III. písm. b) tohoto dodatku.

III.

Změny smlouvy

Smluvní strany se dle článku XV odst. 1 dohodly na těchto změnách:

a) V čl. IV. se bod. č. 1 ve znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:
 - předání projektové dokumentace pro provádění stavby: **nejpozději do 8 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení,**
 - předání technické a realizační dokumentace interiérů a vybavení: **nejpozději do 8 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení,**

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:
 - předání projektové dokumentace pro provádění stavby: **nejpozději do 75 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení,**



- předání technické a realizační dokumentace interiérů a vybavení: **nejpozději do 75 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení,**

b) V čl. VII. se bod č. 1, a bod č. 2, písm. c) ve znění:

Článek IV.

Cena za plnění a platební podmínky

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:
 - 1 373 000 Kč (slovy: jedenmiliontřístasedmdesátřítisíc korun českých) bez DPH,
 - **1 661 330 Kč** (slovy: jedenmilionšestsetšedesátjednatisíctřístatřicet korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření tohoto dodatku smlouvy činí 21 %.
2. Podrobný rozpis ceny:
 - c) cena ze zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (včetně soupisu prací, dodávek a služeb):
 - 290 000 Kč (slovy: dvěstědevadesát tisíc korun českých) bez DPH,
 - **350 900 Kč** (slovy: třístapadesát tisíc devětset korun českých) včetně DPH,

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Článek IV.

Cena za plnění a platební podmínky


1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:
 - 1 488 207 Kč (slovy: jedenmiliončtyřistaosmdesátosmtisícdvěstěsedm korun českých) bez DPH,
 - **1 800 730 Kč** (slovy: jedenmilionosmsettisícsedmsettřicet korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření tohoto dodatku smlouvy činí 21 %.
2. Podrobný rozpis ceny:
 - c) cena ze zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (včetně soupisu prací, dodávek a služeb):
 - 405 207 Kč (slovy: čtyřistapět tisíc dvěstěsedm korun českých) bez DPH,
 - **490 300 Kč** (slovy: čtyřistadevadesát tisíc třista korun českých) včetně DPH,



Článek V.
Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o poskytnutí projektové činnosti se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Liberci dne 3. 4. 2017



Ing. Jaroslav Semerád, ředitel školy

V Ostravě dne 3. 4. 2017



Jan Kania, jednatel PPS Kania s.r.o.

