

	týdny						
Popis činnosti - položka	1	2	3	4	5	6	7
Bourání konstrukcí, odvoz sutí	X	X	X	X	X	X	X
Stěny příčky							
Elektroinstalace hrubé rozvody							
Slaboproud hrubé rozvody							
VZT hrubé rozvody							
ZTI hrubé rozvody							
Rozvody med. Plyn							
Výplně otvorů D+M							

[illegible]

1. měsíc	1.110.000,- Kč	bez DPH
2. měsíc	2.450.000,- Kč	bez DPH
Konečná faktura	2.760.795,06	bez DPH

TOMÁŠ
KUBR

