

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2021/467 ze dne 02.12.2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

František Putyera

se sídlem Kostelní 68, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 12067571

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Kadaň

kontakt: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce Jindřichova Ves – PD“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

Po stavebně-technickém průzkumu a sondách v nosných konstrukcích, se po vzájemné dohodě obou smluvních stran rozšiřuje zadání projektových prací. Z tohoto důvodu se navyšuje cena za PD.

Původní cena:

PD	299 000,- Kč bez DPH
AD	28 000,- Kč bez DPH
celkem	327 000,- Kč bez DPH

Vícepráce – rozšíření zakázky

PD	33 000,- Kč bez DPH
----	---------------------

Nová cena:

PD	332 000,- Kč bez DPH
AD	28 000,- Kč bez DPH
celkem	360 000,- Kč bez DPH

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list

V Teplicích, dne:

Za objednatele:

V, dne:.....

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

František Putyera
majitel