

DODATEK Č. 4

číslo smlouvy objednatele: SML/0373/2016/OSM

číslo smlouvy zhotovitele: 160100

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice
Číslo účtu: 1320831/0100
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Ondrová, příprava investičních akcí
Tel.: 581 828 204
E-mail: pavla.ondrova@mesto-hranice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva
Ve věcech technických: Ing. Filipem Struhárem, vedoucím projektantem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1022147761/0100
Kontaktní osoba: Ing. Filip Struhár
Tel.: ■■■ ■■■ ■■■
E-mail: f.struhar@dpova.cz; info@dpova.cz

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“.

Název akce:

„Okružní křižovatka na silnici I/47, místní část Slavíč“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24. 6. 2016 Smlouvu o dílo vedenou pod č. smlouvy SML/0373/2016/OSM ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2017 a Dodatku č. 3 ze dne 13. 7. 2020, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro stavbu „Okružní křižovatka na silnici I/47, místní část Slavíč“, včetně zajištění související inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru (AD), dále jen „Smlouva o dílo“.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 k výše uvedené Smlouvě o dílo, jehož předmětem jsou níže uvedené skutečnosti.

II.

Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 4 se mění a nově nahrazuje text výše specifikované smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků v článku 3 Doba a místo plnění, předání díla odstavci 1. tak, jak je dále uvedeno.

Článek 3. Doba a místo plnění, předání díla, text odstavce 1. se mění a nově nahrazuje textem takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech.
Termín zahájení díla: po podpisu smlouvy
Termín dokončení díla: předání projektové dokumentace pro provádění stavby do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení

Zhotovitel je povinen příslušné části díla objednateli předat bez vad a nedodělků v těchto dílčích termínech:

1.1. Koncept řešení: do 4 týdnů od podpisu smlouvy

1.2. Průzkumné práce: do 6 týdnů od podpisu smlouvy

1.3. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR): do 12.12.2016

1.4. Předání aktualizace Dokumentace pro územní rozhodnutí - koncept:
do 8 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č.3

1.5. Předání aktualizace Dokumentace pro územní rozhodnutí - čistopis:
do 2 týdnů ode dne předání připomínek objednatele ke konceptu

1.6. Podání žádosti o územní rozhodnutí (ÚR): do 90 dnů ode dne dořešení majetkových vztahů, tj. ode dne předání kompletních podkladů od objednatele

1.7. Předání Dokumentace pro stavební povolení (DSP): nejpozději do 31. 8. 2022

1.8. Podání žádosti o stavební povolení (SP): nejpozději do 28. 2. 2023

1.9. Předání Dokumentace pro provádění stavby (DPS): nejpozději do 30. 4. 2023

1.10. Výkon AD bude prováděn zhotovitelem v průběhu realizace stavby na výzvu ze strany objednatele/investora učiněnou min. 48 hodin před požadovaným výkonem AD.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0373/2016/OSM ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek č. 4) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí Objednatel v zákonné lhůtě.
3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Dodatek č. 4 byl schválen Radou města Hranic Usnesením 2191/2022 – RM 83 ze dne 1. 3. 2022.

V Hranicích dne

V Ostravě dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
za město Hranice

Jiří Kudláček
starosta

.....
za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Ing. Zdeněk Legerský
člen představenstva