

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Městský obvod Krásné Pole

Družební 576, 725 26 Ostrava – Krásné Pole

IC: 00845451

DIČ: CZ0084545 / je plátcem DPH

Zastoupen: starostou městského obvodu – Ing. Tomáš Výtisk

Fakturační údaje:

Statutární město Ostrava

Prokšovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IC: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce:

Městský obvod Krásné Pole

Družební 576

725 26 Ostrava -Krásné Pole

(dále jen příkazce)

A

Pavel Volek

se sídlem: [redacted], Stěbořice, 747 51

zastoupena: [redacted]

zapsána v živnostenském rejstříku vedeném pod sp. Zn. 21637/2011/ZIVN

IC: 88112799

DIČ: [redacted]

peněžní ústav: [redacted]

č. účtu: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen příkazník)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní č. 19/2021 ze dne 14.6.2021. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu prodloužení realizace stavby s názvem „**Zajištění bezbariérovosti, přístavba dvou specializovaných tříd a rekonstrukce třídy pro polytechnickou výuku v ZŠ Krásném Poli**“, č. CZ_06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010833, a dále dle bodu 6.3. Příkazní smlouvy. Smlouva se tímto dodatkem mění a doplňuje v **čl. 4 Čas plnění a v čl. 6 Cena a platební podmínky.**

4. Čas plnění – článek se doplňuje o:

Nový předpokládaný časový rozsah realizace stavby je do 31.5.2022.

6. Cena a platební podmínky – článek se mění a doplňuje o:

Odst. 6.1 se doplňuje o:

Smluvní strany se z důvodu prodloužení realizace stavby dohodly na navýšení odměny za předmět výše uvedené Příkazní smlouvy. Navýšení odměny se počítá jako 1/6 celkové ceny původní smlouvy dle bodu 6.1 a činí 18.000,- Kč bez DPH za každý měsíc prodloužení stavby. Navýšení odměny začíná běžet od března tohoto roku.

Popis akce	Bez DPH	DPH	Včetně DPH	Poznámka
TDI „Zajištění bezbariérovosti, přístavba dvou specializovaných třída rekonstrukce třídy pro polytechnickou výuku v ZŠ Krásném Poli“	108.000,-	22.680,-	130.680,-	Původní smlouva
	54.000,-	11.340,-	65.340,-	Dodatek č. 1
Cena celkem v Kč	162.000,-	34.020,-	196.020,-	

Odst. 6.4 se mění:

Smluvní strany se dohodly, že k měsíci únoru bude příkazníkem vystavena faktura na částku 50% z odměny původní smlouvy, tj. 54.000,- + DPH.

Odst. 6.5 se mění:

Zbývající část odměny z původní smlouvy a odměna za dodatek č.1, tj. 108.000,- + DPH bude vyúčtována konečnou fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti tedy až po uvedení stavby do trvalého provozu nebo vydání kolaudačního souhlasu a odstraněním vad a nedodělků díla.

V ostatním zůstává text smlouvy nezměněn.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 1107/RMOB-KrP/18275 ze dne 9.2.2022.

Za příkazce dne

Za příkazníka dne

Ing. Tomáš Výtisk
Starosta městského obvodu Krásné Pole

