

Dodatek č.4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Modernizace sportovního areálu Železný Brod - šatny

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů



číslo objednatele: 97/42R/2021

číslo zhotovitele: 42021

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Železný Brod**
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města

Zastoupené ve věcech technických: TDI – Boris Weinfurter, tel. 
e-mail: 

IČO: 00262633

DIČ: CZ00262633

bankovní spojení:

ČS a.s.

číslo účtu:

0963249319/0800

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : **Michal Zonyga**

zastoupený: Michal Zonyga

IČO: 72940247

DIČ: CZ7611123432

bankovní spojení: 51-6934130287/0100 , KB a.s.

tel.: 

e-mail: 

dále jen zhotovitel

II.

Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo ze dne 12.5.2021, kterým se upravuje termín ukončení realizace díla.

III.

Doba plnění díla

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku III. Smlouvy se mění následovně:

1. Předpokládané datum ukončení díla po dodatku č.2 bylo 28.2.2022 a mění se na
předpokládané datum ukončení díla: **30.4.2022**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 4 a zůstávají v původním znění.
Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Tento dodatek č.4 schválila rada města dne 21.2.2022 usnesením č.: 32/57R/2022

V Železném Brodě, dne 23.2.2022

V Bozkově, dne 23.2.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. František Lufinka - starosta města

.....
Michal Zonyga

