

Dodatek č. 1 ke SoD

„Oprava bytu SPC D9 – byt č. 48 v Krnově“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: |

Kontaktní osoby: | 34

|

|

|

| **osobní údaje** | L

|

| 39

|

|

|

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: ;)

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. AF Stav Krnov

se sídlem (**osobní údaj**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 66221

IČO: 05091632

DIČ: CZ05091632

Jednající: E |lé

Bankovní spojení: K

Číslo účtu: 8

Kontaktní osoba: E **osobní údaje**

Telefon, e-mail: 5

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 18. 01. 2022 je realizace díla „Oprava bytu SPC D9 - byt č. 48 v Krnově“.

Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8 Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy v tomto rozsahu:

I. Cena díla

Odstavec 1. článku IV., Cena díla se mění a nově zní takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena díla dle SoD:	262.409,25Kč bez DPH
cena dodatku č. 1 za vícepráce celkem	57.039,37 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. D1	319.448,62 Kč bez DPH
DPH 15%	47.917,29 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. DPH	367.365,91 Kč vč. DPH

Slovy: třístadevatenácttisícčtyřistačtyřicetosmkorunšedesátdvahaléře

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo ze dne 18. 01. 2022 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 3186/80/RM/2022 ze dne 21. 2. 2022.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele:

V Krnově dne.....

Podepsáno elektronicky
Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za zhotovitele:

V Krnově dne.....

**Tomáš
Fousek**

Digitálně podepsal
Tomáš Fousek
Datum: 2022.03.08
12:26:47 +01'00'

Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.

Změnový list -Položkový rozpočet

Stavba: **AF2112071 Oprava bytu SPC D9 byt č.48**

Změnový list

Objednatel: **Město Krnov** IČO: **00296139**
Hlavní náměstí 1 DIČ: **CZ00296139**
79401 Krnov

Zhotovitel: **AF Stav Krnov s.r.o.** IČO: **05091632**
Čsl. armády 835/36 DIČ: **CZ05091632**
79401 Krnov

Vypracoval: **Pavλίna Čandasová - rozpočtář**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	14 199,72
PSV	8 610,15
MON	34 229,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	57 039,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	57 039,37 CZK
Snížená DPH	15 %	8 555,91 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **65 595,28 CZK**

v _____ dne **10.2.2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Změny v průběhu výstavby	57 039,37	0,00	8 555,91	65 595,28	100
01	Navýšení rozsahu výměny stávající elektroinstalace	obchodní tajemství				
02	Doplnění truhlářských výrobků, odvětrání a zednických prací					
Celkem za stavbu		57 039,37	0,00	8 555,91	65 595,28	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				3
96	Bourání konstrukcí	HSV				2
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV				12
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0
728	Vzduchotechnika	PSV				1
766	Konstrukce truhlářské	PSV				14
M21	Elektromontáže	MON				60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				0
Cena celkem					57 039,37	100

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství