

DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 0002/9S/2022/ODSH

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor dopravy a silničního hospodářství	Zhotovitel: Technické služby Slaný s.r.o. Nejtkova č. 1709, 274 01 Slaný IČ: 629 58 437
--	--

Bankovní spojení: [REDAKCE] IČ: 002 34 877, DIČ: CZ00234877

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu, které předem nebylo možno předvídat, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací v rámci předmětu plnění objednávky č. 0002/9S/2022/ODSH.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 35 228 Kč bez DPH

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	456 058,80 Kč bez DPH
<u>vícepráce</u>	<u>35 228,00 Kč bez DPH</u>
konečná cena	491 286,80 Kč bez DPH
	594 457,02 Kč včetně DPH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání objednávky se nemění.

vyřizuje: [REDAKCE]

telefon: [REDAKCE]

mobil: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

Ve Slaném dne 7. 3. 2022

[REDAKCE]
vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství

Přílohy: -

Akceptace dodatku objednávky zhotovitelem:

Tuto objednávku akceptujeme v plném rozsahu.

Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis: