

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o díle ze dne 31. 5. 2021

„Rekonstrukce haly Výrobní, Přímětice“
projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby včetně soupisu prací

Objednatel: Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace

Sídlo: Dvořákova 1594/19, 669 02 Znojmo

IČ: 00055301, DIČ: není plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Josefem Broučkem, ředitelem školy

Kontakt: +420 515 225 280, sekretariat@sos-znojmo.cz



Zhotovitel: Ing. Jaroslav Dvořák

Sídlo: Dolní Česká 35/25, 669 02 Znojmo

IČ: 12208876 DIČ: není plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Dvořákem

Kontakt: +420 731 224 636, jara.dvorak@gmail.com



Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo
ze dne 31. 5. 2021 a následných změn

V bodě II.:

Termín zpracování plnění díla z důvodu víceprací se prodlužuje z 24. 1. 2022, do 10:00 hod. **do 25. 3. 2022, do 14:00 hod.**

V bodě V.:

Cena díla se z důvodu víceprací navyšuje ze 182.000,- Kč vč. DPH na **196.000,- Kč vč. DPH.**

Odůvodnění víceprací:

Z důvodu skokového navýšení cen stavebních prací a materiálu a omezených finančních možností Objednatele se obě strany dohodly na úpravách dokončeného projektu a rozpočtu, dále na dalších konzultacích na místě stavby. Upravený rozpočet nepřesáhne 1,7 mil. Kč vč. DPH.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve dvou pare, z nichž každá strana obdrží po jednom.

