

OBJEDNÁVKA č. 21.123b**Účetní adresa dle výpisu z OR:**

SYTYS.cz s.r.o.
Klapkova 432/57, Praha 8- Kobylisy
IČ: 04342381, DIČ: CZ04342381
Vložka C 246201 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č.ú.: [REDACTED]

Korespondenční adresa:
Padělská 158
Moravský Písek 696 85

Služby Města Veselí nad Moravou

Ing. Jana Ondrůšová
ul. Blatnická 1551
698 01 Veselí nad Moravou
IČO: 46936777
DIČ: CZ46736777

Daňové doklady s příloženou kopií potvrzené objednávky zasílejte poštou na adresu provozovny Moravský Písek

Objednáváme u Vás:

70ks dvojřad ligustrum – ptačí zob do kůry

Levandule 500ks – na husto sázená bez krytu. (kůry, kamínků)

40.000Kč bez DPH

Založení trávníku parkového výsevem v rovině – 18Kč/m2 vč. Rozhrabání + 5Kč/m2 osivo (675m2)

15.525Kč bez DPH

Na stavbě: 21.111 Regenerace panelového sídliště Hutník – etapa č. 3

Na KD byla dohodnuta změna:

Místo levandule budou založeny 3 ks záhonu o výměře celkem cca 28m2 osázené trvalkami: Stipa, Pennisetum, Hemerocallis ve dvou barvách.

Záhony budou zakůrovány. Dále bude provedena dodávka a aplikace dřevěné štěpky do mezer mezi parkovištěm a chodníkem (na místo původní levandule)

Cena zůstává původní beze změny.

Termín: 03/2022

Potvrzenou objednávku zašlete obratem na e-mail: [REDACTED]

Cena celkem bez DPH: 55.525,- Kč bez DPH

Schválení nadlimitní objednávky:	Libor Tomek	[REDACTED]	Podpis:
Kontakt na objednatele:	Vojtěch Koukal	Tel.: [REDACTED]	mail: [REDACTED]
Kontakt na dodavatele:	Ing. Jana Ondrůšová	Tel.: [REDACTED]	mail: [REDACTED]

Název stavby: 21.111 Regenerace panelového sídliště Hutník – etapa č. 3
Termín dodání: viz text objednávky
Sankce: dle OZ
Záruční doba: 60 měsíců
Doba spl. daň. dokl.: 45 dnů ode dne doručení daňového dokladu
Úhrada: převodem na účet

Ve Bzenci: 10. 3. 2022

Ve Veselí n.Mor..... dne 10.3.2022

Za objednatele:
(razítko a podpis)
Vojtěch Koukal – příprava stavby

Za dodavatele/zhotovitele:
(jméno a funkce, razítko a podpis)
Ing. Miroslav Jahoda
ředitel SMV