

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Výstavba výtahu Bartolomějská 311/8, Praha 1“

Česká republika - Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod čj. MV-
9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008

Se sídlem Praha 12 – Kamýk, Lhotecká 559/7
Zastoupen ředitelem Ing. Miroslavem Červenkou
datová schránka: ir5hkiz

Dále jen Objednatel

a

APZB Trading, s.r.o.

IČO: 24196029DIČ:CZ24196029

zastoupená: Jiří Pašek, na zákl. generální plné moci

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Měst. soudem v Praze Oddíl C vložka 187643

adresa Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00

adresa datové schránky: zbv8cus

kontaktní osoba: Jiří Pašek, na zákl. generální plné moci

tel.: 607065223 e-mail: apzb@seznam.cz

dále jen Dodavatel

uzavírají Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo, „Výstavba výtahu Bartolomějská 311/8, Praha 1“

I.

Smluvní strany uzavřely výše uvedenou Smlouvu za účelem výstavby výtahu v budově čp.311/8, Praha1, která je ve vlastnictví Objednatele. Dílo mělo být dokončeno ve smyslu předmětné smlouvy a v souvislosti s datem předání staveniště, ke dni 5.3.2022.

II.

Strany se dohodly o prodloužení termínu předání stavby Dodavatelem Objednateli do 31.3.2022. Důvodem prodloužení je omezení trhu v důsledku probíhající pandemie koronaviru. Dodavatel ne svojí vinou obdržel nutné dodávky ve zpožděném termínu, a z toho důvodu nemohl stavební práce dokončit včas.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

IV.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.; zveřejnění zajistí kupující bez zbytečného odkladu.

Příloha: Žádost Dodavatele o prodloužení termínu výstavby

Ing. Miroslav Červenka
ředitel

Jiří Pašek, na základě generální plné moci
jednatel

Jiří
Pašek

Digitálně
podepsal Jiří
Pašek
Datum:
2022.03.02

"Elektronicky
podepsáno" Ing. Miroslav
Červenka
Zdravotnické zařízení
Ministerstva vnitra
25.02.2022 10:22