



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0143

uzavřené dne 2. 2. 2017 mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Městská část Praha 10

Vršovická 68, PSČ 101 38

Zastoupená: Ing. Vladimírem Novákem, starostou

k smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

Zhotovitel:

Tomáš Miškovský

ŽL vydán ÚMČ Praha 10

se sídlem Kišíněvská 670/14, 100 00 Praha 10

IČO: 16914431

DIČ: CZ6407040310

bankovní spojení: Česká spořitelna

č. účtu: 

(dále jen z h o t o v í t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 22, po  přesná specifikace místa díla č.p. 2935, k.ú. Záběhllice, ul. Ostružinová 5, Praha 10, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1. Čas plnění se nemění.

II.

Cena plnění

Méně práce:	0,00 Kč
Více práce:	10 795,00 Kč
Cena plnění se zvyšuje o částku	10 795,00 Kč, bez DPH

kteřá je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH 495 711,00 Kč

(slovy: čtyřistadevadesátpětisícsedmsetjedenáct 00/100 korun českých)

DPH ze základu 495 711,00 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po pěti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 11. 4. 2017



TOMÁŠ MIŠKOVSKÝ - TOMI
Správa a údržba nemovitostí
Kišinevská 670/14
100 00 Praha 10 - Vršovice
IČO: 16914431 DIČ: CZ6407040
...
zhotovitel:

PŘÍLOHA č. 1

Cenová kalkulace

Vícepráce na opravě volného bytu č. 22 v ul. Ostružinová č. 5, Praha 10

Odstranění polystyrenových desek na stropě	51 m ² x 50 Kč	2 550 Kč
Hloubková penetrace panelů stěn obvodových	96 m ² x 45 Kč	4 320 Kč
Vložení armovací plastové sítě do flexi tmele	96 m ² x 25 Kč	2 400 Kč
Přesun hmot	1 x 800 Kč	800 Kč

Celkem **10 070 Kč**

VRN z částky 10 070 Kč 7,2% 725 Kč

Cena celkem - vícepráce bez DPH **10 795 Kč**

Vystavil Tomáš Miškovský

V Praze dne 10. 4. 2017.

Přijímám k dispozici a souhlasím s tím, že
odpovědnost za realizaci, je vcelku podle
doporučení požadavků investora a požadavků
dodavatele, jsem s tímto souhlasem a
s tímto lokalitě a termínem realizace.



JIRI HANZAL
Přánická 905/38, Praha 5
IČO: 17029023