

**ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**

**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby

**Předkladatel :** **Ploc s.r.o.**  
Vožická 2604, 390 02 Tábor

**Název akce :** "Stavební úpravy bytu č. 64, č.p. 2749, ul. Berlínská, Tábor"

**Číslo SOD :** 27/2022

**Stavební objekt :** bytový dům č.p.2749

**Forma předložení změny :** položkový rozpočet

**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o  
10.850,- Kč (cena bez DPH)

**Vliv na harmonogram prací :** + 5 kalendářních dnů

**Technický popis :** - oprava stěn po srhání tapet - potažení pletivem do tmelu a štukování

**Přílohy :** položkový rozpočet

**Změnu bude realizovat :** zhotovitel

**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

|                                  | Jméno :             | Podpis, razítko, datum |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Zpracoval :</b>               |                     |                        |
| <b>Za objednatele, TDI:</b>      |                     |                        |
| <b>Za objednatele, jednatel:</b> | Ing. Ondřej Semerák |                        |