

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 28829913
DIČ: CZ28829913
Zastoupen: Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek - jednatelé
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 60125748
DIČ: CZ60125748
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem

II. Předmět dodatku

Na výše uvedenou akci bylo dne 29.6.2021 Zastupitelstvem Pardubického kraje schváleno poskytnutí rozpočtových prostředků (dotace) z Pardubického kraje na rok 2021 (z oblasti vodního hospodářství). Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo ze dne 26.1.2021.

1. Změna článku IV.1

Původní znění dle SoD:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.5.2021

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 30.11.2021

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

Nové znění dle dodatku č.1:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.8.2021

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 28.2.2022

Nové znění dle dodatku č.2:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.8.2021

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 30.9.2022

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

3.4. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Poličce dne 25. 2. 2022

ič

Jan Tomášek, Michal Javůrek,
Karel Javůrek - jednatelé

913
PP-GROUP, CZ S.R.O.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 109 795
www.pp-group.cz

Mgr. Aleš Mlýnář
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko

bcf
oličsko
572 01 Polička
7 48