



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Smlouva č.

Dodatek č. 1 ke smlouvě na dodání a instalaci městského kamerového dohledového systému III. etapa č. 2022/ŠaK/000003/SML, ze dne 14. 01. 2022 (dále jen „dodatek“)

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
[redacted]
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení

TINT s.r.o.

Riegrova 832, 738 01 Frýdek-Místek
Ing. Martin Hriško
63323966
CZ63323966

[redacted]
[redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě spis C, vložka 13356.
Spojení (telefon, email) [redacted]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny díla za dodání a instalaci městského kamerového dohledového systému III. etapa, o položku silnoproudu, dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Změna smlouvy

Smluvní strany tímto dodatkem mění znění smlouvy na dodání a instalaci městského kamerového dohledového systému III. etapa č. 2022/ŠaK/000003/SML, ze dne 14. 01. 2022, a to následujícím způsobem:

Článek II. odst. 1 shora uvedené smlouvy ve znění „Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení předmětu plnění dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, ve výši:

Cena bez DPH:	790 152, 00 Kč
DPH 21%	165 931, 92 Kč
Cena s DPH:	956 083, 92 Kč

Cena dle tohoto odstavce je zhotovitelem vyplněna dle položkového rozpočtu (výkazů výměr), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.“

se tímto nahrazuje tak, že nově zní:

„Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení předmětu plnění dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, ve výši:

Cena bez DPH:	945 132,29 Kč
DPH 21%	198 477, 78 Kč
Cena s DPH:	1 143 610,07 Kč

Cena tohoto odstavce je navýšena o položku silnoproudu, dle položkového rozpočtu (výkazů výměr), který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.“

A dále Článek II. odst. 3 shora uvedené smlouvy ve znění „Cena celkem“:

Cena za předmět plnění celkem bez DPH:	823 752,00 Kč
DPH 21%	172 987,92 Kč
Cena za předmět plnění celkem s DPH:	996 739, 92 Kč

se tímto nahrazuje tak, že nově zní:

„Cena celkem:

Cena za předmět plnění celkem bez DPH:	978 732,29 Kč
DPH 21%	205 533,78 Kč
Cena za předmět plnění celkem s DPH:	1 184 266,07 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše citované smlouvy na dodání a instalaci městského kamerového dohledového systému III. etapa č. 2022/ŠaK/000003/SML, ze dne 14. 01. 2022, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 07. 02. 2022, usnesením č. 83/2.13.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet silnoproud

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová, v.r.
starostka města

Ing. Martin Hriško, v.r.
jednatel