

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 3

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Roman Chochola, vrchní referent, KPÚ pro Ústecký kraj,
Pobočka Louny

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská
1071/2, 415 02 Teplice

Tel.: +420 725 002 568

E-mail: louny.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIC: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař

zastoupený: Ing. Janem Nedomou, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

Tel.:

E-mail:

ID DS: 74f75k9

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 26695103

DIC: CZ26695103

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ
a vytýčení pozemků: Ing. Zbyněk Řezník

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

Pro zpracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Strojetic u Podbořan

1.1. Pozastavení prací do doby určení způsobu řešení duplicitních zápisů v KN.

- Oprava podílového spoluvlastnictví na LV 222 pro možnost zápisu rozhodnutí o rekonstrukci přídělů.
- Odstranění duplicitních zápisů na LV 214, 216, 219, 220, 222, 223 a 273.

Řešení uvedených duplicitních zápisů je v kompetenci třetích stran a proto se smluvní strany za účasti zástupce obce a sboru vlastníků dohodli dne 8. 2. 2017 na dočasném pozastavení prací v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Strojetic u Podbořan, do doby vyřešení uvedených nesouladů v rozsahu cca 34 ha. Předpokládaný termín pro pokračování prací je září 2017, kdy bude na základě reakcí vlastníků na vydání rozhodnutí o určení vlastnictví, případně sepsán další dodatek k SoD, pro stanovení termínů navazujících fakturačních celků a případných změn v MJ.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 2.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
- 2.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Za objednatele:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

V Praze dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Nedoma, jednatel
statutární orgán zhotovitele
Geodetické kanceláře Nedoma & Rezník