

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Článek I. Smluvní strany

1.1. Objednatel **Město Šumperk**
Sídlo: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Zastoupený:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic
Bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 27-1905609309/0800
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461

Dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel **ASA expert a.s.**
Sídlo: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava
Zastoupen: Ing. Pavlem Srkalem, statutárním ředitelem
Zhotovitel dále zastoupen
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Srkal, ředitel společnosti a Petr Funiok, obchodní ředitel
ve věcech technických: Ing. Pavel Srkal, ředitel společnosti, XXXXXXXXXX
projektu
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
číslo účtu: 8021977001/5500
IČO: 27791891
DIČ: CZ27791891

Dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“).

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2021 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace „**Vybudování zázemí pro oddíl Kanoistiky v Šumperku**“. Dne 3. 11. 2021 pak byl uzavřen Dodatek č. 1 této SoD. Tímto Dodatkem č. 2 se mění obsah a rozsah díla dle článku III. **Cena, platební podmínky a fakturace** odstavce 3.1. **Cena** a článku IV. **Dodací podmínky**, odstavce 4.1 **Termín plnění** v následujícím rozsahu. Ostatní články smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nedotčeny. Z důvodu nepředpokládaných komplikací, které vyplynuly při zpracovávání projektové dokumentace (nadzemního vedení NN v majetku města, nutnosti optimalizace a variantního řešení, řešení změny majitele odběrného místa) se mění cena a termín plnění takto:

3.1. Cena	
Cena za PD pro odstranění stavby	68 200,00 Kč
Cena za PD pro společná stavební povolení	286 150,00 Kč
Cena za dokladovou část pro společné vodoprávní řízení a stavební povolení	56 350,00 Kč
<u>Cena za PD pro provádění stavby</u>	<u>147 850,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	558 550,00 Kč
DPH 21 %:	117 295,50 Kč
Cena celkem s DPH:	675 845,50 Kč

Slovy: pět set padesát osm tisíc pět set padesát korun českých bez DPH

4.1. Termín plnění

Termín odevzdání PD pro společná stavební povolení (v elektronické podobě ve formátu *.pdf na CD): **120 dnů od podpisu Dodatku č. 1**

Termín odevzdání dokladové části pro společné vodoprávní řízení a stavební povolení (včetně kompletní PD 3x paré v tištěné podobě): **150 dnů od podpisu Dodatku č. 2**

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: **30 dnů od nabytí pravomocných společných povolení**

Článek III. Závěrečná ujednání

3.1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3.2. Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

3.4. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 4027/22 ze dne 3.3.2022.

