

č.j.: 290/OPS-AG/2022  
2022/045



## DODATEK č. 2



ke Smlouvě o dílo pro realizaci projektu – veřejné zakázky - „PNP Praha – nová expozice v objektu V Sadech č.p. 44/2 – výběr zpracovatele projektu expozic“,  
 **evidenční číslo veřejné zakázky: 134V11300010.**  
Smluvní strany uvedené níže v čl. 1. uzavřely dne 29. 6. 2018, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Smlouvu o dílo „Realizace expozice pro Památník národního písemnictví“ (dále jen Smlouva).

### 1. Smluvní strany

#### **Památník národního písemnictví**

Jako veřejný zadavatel



Sídlo: Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 – Hradčany  
Statutární orgán: Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel  
IČ: 000 23 311  
DIČ: není plátce DPH  
Bankovní ústav: ČNB  
Číslo účtu: 10437011/0710  
Tel.:   
Email: 

Odpovědná osoba za plnění této smlouvy: Mgr. Vladimír Uhlík, vedoucí Odd. prezentace sbírky PNP  
Tel.:   
Email: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **ANTA spol. s.r.o.**

Sídlo: Hanzlíkova 527/13, 181 00 Praha 8  
Statutární orgán: Ing. Arch. Karel Scheib  
IČ: 45793891  
DIČ: CZ45793891  
Bankovní ústav: KB, a.s.  
Číslo účtu: 16506081/0100  
Tel.:   
Email:   
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen „**Strany**“ nebo jednotlivě „**Strana**“) se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě, v níže uvedeném znění.

### 2. Změny Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění díla uzavřené Smlouvy.

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravách projektu vyvolaných požadavky objednatele reflektující zejména, na základě doporučení kurátorů jednotlivých expozic, koncepční a architektonické vylepšení části lektorské místnosti, zastínění výstavních prostorů sálu VYSSA a začlenění prvků edukačního programu do jednotlivých expozic. Nedílnou součástí upravené projektové dokumentace bude materiálové a konstrukční řešení nových atypických prvků vybavení lektorské místnosti v 1NP a 1PP, výběr a specifikace typového nábytku do lektorské místnosti v 1PP a 1NP, a S ohledem na větší časovou prodlevu mezi vznikem stávající projektové dokumentace a aktuální realizací, jsou dílčí změny v projektu logické a zahrnují nezbytné úpravy, které povedou k optimalizaci stálé expozice jako celku.

2.2 Změnový list č. 1 uvedený v Dodatku jako příloha č. 1 je tzv. přípočtový, tj. zvyšuje dříve dohodnutou cenu. Z uvedeného důvodu se cena za řádně zhotovené a bezvadné dílo uvedená v odst. 4.1. Smlouvy mění takto:

2.3 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli tuto cenu:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	850.000 Kč
Zvýšení ceny dle Dodatku bez DPH o+125.000 Kč	
<b>Cena celkem bez DPH na základě uzavřeného Dodatku:</b>	<b>975.000 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH na základě uzavřeného Dodatku:</b>	<b>1.179.750 Kč</b>

2.4 Dohodnuté změny předmětu plnění budou zpracovány do 30 dní od podpisu tohoto dodatku. Zhotovitel může dohodnuté změny odevzdat i před tímto termínem.

2.5 Dohodnuté změny předmětu plnění budou objednateli odevzdány ve vytištěné formě na formátu A3 v počtu 1x paré a dále elektronicky zaslány v .pdf na kontaktní adresu objednatele.

### 3. Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Dle změnového listu uvedeného v příloze č. 1 Dodatku nedojde ke snížení standardu díla a nedojde ke změně závazných parametrů, které jsou dány ve vydaném RoPD ID: 134V11300010.


3.3 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují podpisem oprávněného zástupce.

3.4 Platnost Dodatku nastává dnem podpisu oběma Stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí Objednatel.

3.5 Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

**Za Objednatele:**


V Praze dne



Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP

**Za Zhotovitele:**

V Praze dne



Ing. Arch. Karel Scheib, Anta spol. s.r.o.