

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. Sml 0029/2021

na

**Činnost technického dozoru investora při provádění stavební činnosti akce Rozšíření Domova
pro seniory Milevsko**

Smluvní strany

1) Objednatel:

Město Milevsko

zastoupené Ing. Michalem Hermou, vedoucím Odboru investic a správy majetku, pověřeného Radou města Milevska dne 21.02.2022 usnesením č. 67/22 (Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem SM-RMM-3/2020)

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

Číslo účtu: 27-640992319/0800

Identifikátor datové schránky: 8kabvcx

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:

Ing. Michal Herma, vedoucí OISM

telefon: 382 504 201, e-mail: michal.herma@milevsko-mesto.cz

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel:

Obchodní jméno:

PŠV stavby s.r.o.

Sídlo:

Turovec 24, 391 21 Turovec

Jednající:

Milanem Vanžurou, jednatelem

IČ:

076 08 659

DIČ:

CZ07608659

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

286306434/030

Kontaktní osoba:

Milan Vanžura

Telefon:

774 579 708

E-mail:

vanzura@psvstavby.cz

Identifikátor datové schránky: fwwnq3h

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Sml 0029/2021 ze dne 05.03.2021.

1.

Předmět dodatku č. 1

- 1) Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava doby plnění a úprava ceny za výkon plnění činnosti TDI. K těmto úpravám dochází v návaznosti na uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., dodavatele stavebních prací.
- 2) Tímto dodatkem č. 1 se mění Článek IV., odstavec 3) a Článek VI., odstavec 1) smlouvy, a to následovně:

Článek IV.

Doba plnění

- 3) Předpokládaná doba realizace se prodlužuje do 18. 5. 2022

Článek VI.

Cena za výkon činnosti TDI

- 1) Za výkon činnosti TDI v rozsahu dle Článku II smlouvy o dílo a článku IV.1 dodatku č. 1 je dohodnuta smluvní cena:

Původní cena:

Cena díla bez DPH 296.400,00 Kč
DPH 21 % 62.244,00 Kč
Cena díla celkem 358.644,00 Kč

Nová cena:

Cena díla bez DPH 333 450,00 Kč
DPH 21 % 70 024,50 Kč
Cena díla celkem 403 474,50 Kč

2.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3) O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodl v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem SM-RMM-3/2020 (ev. č. MM 09514/2022) vedoucí Odboru investic a správy majetku Ing. Michal Herma. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek platnosti právního jednání dle tohoto zákona.

- 4) Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě a je elektronicky podepsán. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál.

V Milevsku dne

V Turovci dne

.....
Za objednatele
Ing. Michal Herma
vedoucí Odboru investic a správy majetku

.....
Za zhotovitele
Milan Vanžura
jednatel