

Dodatek č.2

**ke smlouvě o dílo OStRM/2021/61 ze dne 10.6.2021,
ve znění dodatku č. 1 OStRM/2021/94 ze dne 15.9.2021**

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx.

Obchodní firma: **Bytové družstvo Laurinova II**
Sídlo: U Kasáren 1381/III, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: xxxxxxxxxxxx, předsedkyní představenstva,
xxxxxxxxxx, místopředsedou představenstva,
xxxxxxxxxx, členem představenstva
IČO: 26733889

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SOVA stavební s.r.o.**
Sídlo: U Chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8
Zastoupený: Petr Soukup, jednatel
IČO: 29162360 DIČ: CZ29162360
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242709
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: gz9nhdh

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx, jednatel

I. Preambule:

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 10.6.2021 Smlouvu o dílo č. OStRM/2021/61 (dále jen „smlouva“) a dne 15.9.2021 dodatek č. 1 OStRM/2021/94 týkající se akce „Revitalizace domů čp. 1379-1383 ul. U Kasáren, Mladá Boleslav“

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 2“):

II. Předmět dodatku:

2.1 Mění se čl. 4 smlouvy – Termín zhotovení díla, odst. 4.2. a to tak, že se první věta tohoto odstavce nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 30. dubna 2022 a zhotovení zábradlí v termínu do 15. června 2022.“

2.2 Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, a to takto:

Před odstavec 5.1. se nově vkládá tento text:

**„Cena díla dle smlouvy o dílo: 15.890.000,00 Kč bez DPH
Vícepráce: 3.185.813,13 Kč bez DPH
Méněpráce: - 194.531,93 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 2: 18.881.281,20 Kč bez DPH“**

2.3 Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 18.881.281,20 Kč bez DPH (slovy: osmnáct miliónů osm set osmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát jedna koruna česká a dvacet haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.“

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2021/61 ze dne 10.6.2021 ve znění dodatku č. 1 OStRM/2021/94 ze dne 15.9.2021 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

V Mladé Boleslavi, dne....

V Praze, dne

Objednatel č. 1
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
primátor města

Zhotovitel
SOVA stavební s.r.o.
xxxxxxxxxxxx
jednatel

V Mladé Boleslavi, dne

Objednatel č. 2
xxxxxxxxxxxx, předsedkyně představenstva,
xxxxxxxxxxxx, místopředseda představenstva
xxxxxxxxxxxx, člen představenstva

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schválenou Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 4383 ze dne 7.2.2022.

V Mladé Boleslavi dne

.....

XXXXXXXXXXXX

vedoucí odboru

stavebního a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav