

# Speciální základní škola Králíky

Nábřežní 130, Králíky 561 69

„Ekoškola“, „Zdravá škola“

[www.zspkraliky.cz](http://www.zspkraliky.cz)

Speciální základní škola Králíky



IČO 61235105

[zspkraliky@zspkraliky.cz](mailto:zspkraliky@zspkraliky.cz)

tel., fax: 465 631 186

Č.j.: SpZSKr 9/2022,  
Spis SpZSKr 19/2021

Na základě smlouvy o dílo č. SpZSKr 412/2021 Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu Speciální základní škola Králíky, článku II. odst. 9 uzavírají smluvní strany tento dodatek:

## Dodatek ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu Speciální základní škola Králíky“,  
č. SpZSKr 412/2021

### 1. Smluvní strany:

a) objednatel: Speciální základní škola Králíky  
Nábřežní 130, 56169 Králíky  
zastoupená Mgr. Zdeňkem Nesvadbou  
Bankovní spojení 1431611/0100  
IČ 61235105

b) zhotovitel: REVSTA s.r.o.  
Červená Voda 359, 56161 Červená Voda  
zastoupená Ing. Adamem Revúsem  
Bankovní spojení 2414141339/0800  
IČ 28818075  
DIČ 28818075

### 2. Předmět díla

Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce nad smluvně dohodnutý projekt

			Kč bez DPH
a)	nové vstupní dveře	práce dle ŽL 1	81 001,44
b)	kanalizační přípojka	práce dle ŽL 2	147 462,14
c)	dřevěný obklad stěn ve vestibulu	práce dle ŽL 3	105 794,65
d)	změny elektroinstalací	práce dle ŽL 4	5 777,39
e)	změna obkladů	práce dle ŽL 5	8 944,06
f)	Vestibul pohled, topení, elektro		

Tyto položky nebyly uvedeny v projektu, ani v položkovém rozpočtu.

### 3. Cena díla:

a) Cena činí 414 440,54,- Kč bez DPH, 501 473,05,- Kč s DPH

### 4. Dodací podmínky:

a) Práce budou provedeny ke dni předání díla.

V Králíkách dne 15.2.2022

Za zhotovitele Ing. Adam Revús:

Za objednatele Mgr. Zdeněk Nesvadba