

Komunikační zařízení signalizace sestra-pacient IP - HARMONOGRAM 2022

Pavilon	oddělení	stanice	patro	harmonogram
PROJEKT č. A2				
G3	Chirurgie	Lůžkové oddělení jih	2. NP (1. patro)	Listopad 2022
G3	Chirurgie	Lůžkové oddělení sever	2. NP (1. patro)	Říjen 2022
G3	Chirurgie	Lůžkové oddělení sever	1. NP (přízemí)	Září 2022
PROJEKT č. A3				
B2	Neurologie	Lůžkové odd. stanice B	3. NP (2. patro)	Květen 2022
B2	Neurologie	Lůžkové odd. stanice C	3. NP (2. patro)	Duben 2022
B2	Neurologie	Lůžkové odd. stanice A	2. NP (1. patro)	Duben 2022
B2	Neurologie	JIP 1	2. NP (1. patro)	Březen 2022
B2	Neurologie	JIP 2	2. NP (1. patro)	Březen 2022
PROJEKT č. B2				
A4	I. interní klinika	Lůžkové odd. stanice A	3. NP (2. patro)	Srpen 2022
A4	I. interní klinika	Lůžkové odd. stanice B	3. NP (2. patro)	Srpen/září 2022
A4	I. interní klinika	Lůžkové odd. stanice C	2. NP (1. patro)	Červenec 2022
A4	I. interní klinika	Lůžkové odd. stanice D	2. NP (1. patro)	Červen/červenec 2022
A4	I. interní klinika	JIP	3. NP (2. patro)	Srpen 2022
PROJEKT č. B3				
B3	II. interní klinika	JIP	3. NP (2. patro)	Červen/červenec 2022
B3	II. interní klinika	Lůžkové odd. stanice A muži	3. NP (2. patro)	Červenec/srpen 2022
B3	II. interní klinika	Lůžkové odd. stanice B ženy	3. NP (2. patro)	Srpen 2022
PROJEKT č. K				
K	Plicní TBC	Lůžkové oddělení	1. NP (přízemí)	Květen/červen 2022
K	Plicní TBC	Lůžkové oddělení	2. NP (1. patro)	Květen 2022
PROJEKT č. B1				
A3	Onkologie	JIP	3. NP (2. patro)	Prosinec 2022