

Evidenční číslo smlouvy: S-268-110/2019

Číslo jednací: 193/2020-110-SP/2

Výtisk číslo:

**DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

**„Zajištění provozu, podpory, údržby a rozvoje informačního systému
Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě“**

uzavřené dne 11. prosince 2019

(dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami

1. Česká republika - Ministerstvo dopravy

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO: 66003008
DIČ: CZ66003008
zastoupená: doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA, ministrem dopravy
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 22027001/0710
(dále jen „**Objednatel**“)

2. CENDIS, s.p.

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO: 00311391
DIČ: CZ00311391
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl ALX
vložka 706
zastoupený: Ing. Janem Paroubkem, pověřeným řízením podniku
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5517635319/0800
(dále jen „**Dodavatel**“)

které se v souladu s ustanovením čl. 21 odst. 2 Smlouvy z důvodu nezbytnosti zajištění rozvoje Informačního systému Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (dále jen „Systém“) v souvislosti s usnesením vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86/2020 o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií a s ohledem na legislativní změny spojené s novelou zákona č. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“), jež nabyla účinnosti 1. 10. 2020, dohodly na znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“) takto:

I.

1. V čl. 6 Smlouvy se odst. 6.1 mění a zní takto:

„6.1 Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel vytvoří analýzu, detailní návrh řešení a detailní plán implementace včetně časové náročnosti jednotlivých navrhovaných úprav s cílem zajistit rychlou a efektivní práci se Systémem, a to včetně jak provedení analýzy a řízení rizik, tak i analýzy a hodnocení dopadů předmětné úpravy. Termín odevzdání plnění dle tohoto odstavce je stanoven na 31. 3. 2021. Plnění dle tohoto odstavce je omezeno rozsahem maximálně čtyřiceti (40) člověkodnů.“

4. V čl. 6 Smlouvy se odst. 6.2 mění a zní takto:

„6.2 Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel realizuje optimalizaci a úpravy rozhraní Systému s cílem zajistit rychlou a efektivní práci se Systémem, a to na základě písemné objednávky, která bude vycházet z akceptovaných výstupů dle odst. 6.1 tohoto článku. Dodavatel je povinen objednanou realizaci optimalizace a úpravy rozhraní Systému dodat nejpozději ke dni skončení účinnosti Smlouvy.“


II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou Dodatkem č. 2 dotčena.

2. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Dodatek č. 2 i Smlouvu, včetně všech jejích příloh a dodatků, v registru smluv.

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 2.



doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
ministr dopravy

Ing. Jan Paroubek
pověřený řízením podniku