

SoD č. 645 300 002/2021

propočet č. 118

Zlonice - Slaný - výměna vadných pražců v km 62,100 – 62,200,

EKDNÚ	poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	koef.	Kč celkem
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZRN								
			výměna vadných pražců v km 62,100 – 62,200					
	1	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	60,000	1 998,75		119 925,0 Kč
	2	5905080120	Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože zapuštěné	m2	42,360	499,79		21 171,1 Kč
	3	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km 60ks pražců	t	17,400	504,14		8 772,0 Kč
	4	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	17,400	795,97		13 849,9 Kč
Celkem								163 718,02

CELKEM**163 718 Kč**

Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Termín: 16.3.-31.3.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2557823

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 46aa722c-bf26-4b8f-9e27-c0b5752876fe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.03.2022 11:49:00



2641e3f2-0a6c-4553-8f9e-18ec5d8dafc9