

DODATEK Č. 4 SMLOUVY (SMLOUVY)

Číslo smlouvy objednatele: **12PT-002114**
Číslo smlouvy zhotovitele: 19 370 200 (7827/MP)

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 151 0002**
Název související veřejné zakázky: **I/23 Vladislav, obchvat DÚR**
**uzavřené na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb
pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365**

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Projekty menšího rozsahu_RS“ založené Smlouvou o sdružení

**ve společnosti ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
zastoupený Správcem společnosti METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019**

zhotovitelem: **SUDOP PRAHA a.s.**
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: a.s.

jako „Společník 1“
zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve
společnosti
a Plné moci ze dne 16. 12. 2019

a

zhotovitelem: **PUDIS a.s.**
se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, Praha 6, PSČ 160 00

ICO: 45272891, DIC: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019

a

zhotovitelem: **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jako „Správce“ a „Společník 3“ oprávněn k podpisu na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019

a

zhotovitelem: **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupeným Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

ICO: 4634/488, DIC: CZ4634/488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 5“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019

a

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem Kominárska 141/2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika

zastoupeným Ing. Igorom Jakubíkom, predsedom predstavenstva

ICO: 31322000, DIC: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra vedeného Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B

jako „Společník 6“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 23.1 a 23.2 Všeobecných obchodních podmínek a Zvláštních obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, a ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke jmenované Smlouvě,

Článek I.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 28. 11. 2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 12PT-002114 „I/23 Vladislav, obchvat DÚR“ (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 05. 06. 2020,

dotatku č. 2 ze dne 13. 08. 2020, dodatku č. 3 ze dne 08. 12. 2021. Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 23.1 a 23.2 Všeobecných obchodních podmínek a Zvláštních obchodních podmínek dohodly na úpravě čl. II Cena za poskytování plnění.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se dohodly na úpravu ceny za poskytování plnění uvedené v odst. 1 článku II. Cena za poskytování plnění v uzavřené Smlouvě.

Zdůvodnění: na základě připomínek Správy železnic, státní organizace dochází k dopracování projektu úprav stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu P3858 ve stupni DÚR. Proto se cena za poskytování plnění zvyšuje o 175.800,- Kč bez DPH.

Plnění předmětu tohoto dodatku: koncept DUR do 5 měsíců od účinnosti tohoto dodatku.

Termín podání úplné žádosti o vydání ÚR zůstává dle původního znění Smlouvy.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
8 626 750,00	1 811 617,50	10 438 367,50

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
6 301 750,00	1 323 367,50	7 625 117,50

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních prolašuje, že tento dodatek č. 4 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek č. 4 Smlouvy).

5. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohu č. 1 Oceněný rozpis prací.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 4 SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

I/23 Vladislav, obchvat

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Žlutě- účastník ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod (základní smlouva)	Zadavatelem předpokládaný počet hod (dodatek č.4)	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje	27			
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	32			
3. Seznam vstupních podkladů	27			
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby	27			
2. Celkový popis stavby	71			
3. Připojení na technickou infrastrukturu	20			
4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	30			
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	28			
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	30			
7. Ochrana obyvatelstva	20			
8. Zásady organizace výstavby	51			
9. Celkové vodorohospodářské řešení	28			
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	80			
2. Katastrální situační výkres	203			
3. Koordinační situační výkres 1:1000	368			
4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)				Neobsazeno
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				
D.1 Stavební část				
1.1 Objekty pozemních komunikací	1880			
1.2 Mostní objekty a zdi	2270			
1.3 Vodorohospodářské objekty	300			
1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace	200			
1.5 Objekty podzemních staveb				Neobsazeno
1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku	150			
1.7 Objekty drah	210			
1.8 Objekty pozemních staveb	179			
1.9 Ostatní stavební objekty	350			
D.2 Technologická část				
	14			
E. Doklady				
	150			
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY				
1. geodetické zaměření stavby	418			
2. průzkum inženýrských sítí	134			
3. dopravně inženýrský průzkum	27			
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76	60			
5. hydrogeologický průzkum				Neobsazeno
6. klimatoogický průzkum				Neobsazeno
7. korozní průzkum				Neobsazeno
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)	140			
9. pedologický průzkum	27			
10. dendrologický průzkum	80			
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	800			
12. Hluková studie	100			
13. rozpylová studie	110			
14. Bilance zemin a ornice	30			
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	60			
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	80			
17. odhad stavebních nákladů	90			
18	36			
19				Neobsazeno
G. Neopracované položky				
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)				
				6 301 750