



2021

Stejnopis č. 2

**DOHODA**

o ukončení Smlouvy o dílo č. DIL/20/05/000585/2018 ve znění Dodatku č. 1 k této Smlouvě

**DOH/21/08/007318/2022**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na stavbě č. 0100 TV Zbraslav,  
etapa 0024 Sběrná – PD, AD, IČ

*uzavřené ve smyslu ust. §§ 2586-2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku*

**I.****SMLUVNÍ STRANY**

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: 001-00064581, registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

**bankovní spojení:** PPF banka a.s., Praha

**číslo účtu:** 20028-5157998/6000

**zastoupené:** Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl.m. Prahy  
(dále jen „objednatel“)

a

**BOMART spol. s r.o.**

se sídlem: Ohradní 1159/65, PSČ 140 00 Praha 4

IČO: 25091905

DIČ: CZ25091905 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

zápis v obchodním rejstříku: U Městského soudu v Praze, sp.zn. C 48981

**bankovní spojení:** ČSOB, a.s.

**číslo účtu:** 47065113/0300

**zastoupený:** Ing. Martinem Závodným, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

## I. PŘEDMĚT DOHODY

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23.5.2018 smlouvu o dílo č. DIL/20/05/000585/2018 ve znění Dodatku č.1 ze dne 5.10.2018, jejímž předmětem je:
  - a) Přípravná fáze (majetkoprávní elaborát, inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, dendrologický průzkum, hlukové posouzení, ověření sítí, zaměření lokality, aj.),
  - b) Zhotovení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (dále jen „DÚR“) včetně vydání čistopisu s nabytím právní moci,
  - c) Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (dále je „DSP“) včetně vydání čistopisu DSP s nabytím právní moci
  - d) Zhotovení projektové dokumentace pro zadání stavby (dále jen „DZS“),
  - e) Zajištění autorského dozoru („AD“),pro stavbu č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0024 Sběrná, v souladu s rozhodnutím objednatele o přidělení veřejné zakázky na dílo ze dne 7.5.2018 č.j. MHMP 710206/2018.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci prováděné inženýrské činnosti se na základě požadavků DOSS zásadně změnil rozsah prací a realizace akce by si vyžádala několikanásobné navýšení předpokládané realizační ceny, se smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy o dílo č. DIL/20/05/000585/2018 ze dne 23.5.2018 včetně Dodatku č.1, ode dne účinnosti této Dohody.
3. Objednatel prohlašuje, že došlo ke změně v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Petr Kalina, MBA.

## II. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Konečné vyúčtování:
  - a) Provedená a uhrazená dílčí plnění:
    - Přípravná fáze (majetkoprávní elaborát, inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, dendrologický průzkum, hlukové posouzení, ověření sítí, zaměření lokality, aj.),
    - DUR – zpracování dokumentace (80% - II. Fáze)
  - b) Zbývající neprovedená a neuhrazená dílčí plnění:
    - DUR – zajištění územního rozhodnutí (20% - II. Fáze)
    - DSP vč. zajištění stavebního povolení
    - DZS
    - AD (výkon autorského dozoru)

## 2) Rekapitulace:

|   | Cena bez DPH      | DPH 21%           | celkem včetně DPH | číslo faktury/rok |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Stávající cena díla celkem – dle Dodatku č. 1 k SOD č. DIL/20/05/000585/2018</b> | <b>590 000 Kč</b> | <b>123 900 Kč</b> | <b>713 900 Kč</b> |                   |
| Z toho:   |                   |                   |                   |                   |
| I.Fáze-přípravná fáze   | 60 000 Kč         | 12 600 Kč         | 72 600 Kč         |                   |
| II.Fáze DUR   | 115 000 Kč        | 24 150 Kč         | 139 150 Kč        |                   |
| III. Fáze DSP   | 187 000 Kč        | 39 270 Kč         | 226 270 Kč        |                   |
| IV. Fáze DZS  | 198 000 Kč        | 41 580 Kč         | 239 580 Kč        |                   |
| V. Fáze AD  | 30 000 Kč         | 6 300 Kč          | 36 300 Kč         |                   |
| <b>Uhrazeno celkem</b>  | <b>152 000 Kč</b> | <b>31 920 Kč</b>  | <b>183 920 Kč</b> |                   |
| Z toho:   |                   |                   |                   |                   |
| I. Fáze-přípravná fáze 100%   | 60 000 Kč         | 12 600 Kč         | 72 600 Kč         | FV 18151          |
| II. Fáze DUR 80%  | 92 000 Kč         | 19 320 Kč         | 111 320 Kč        | FV 18152          |
| <b>zbývající dílčí plnění</b>   | <b>438 000 Kč</b> | <b>91 980 Kč</b>  | <b>529 980 Kč</b> |                   |
| Z toho:   |                   |                   |                   |                   |
| II. Fáze DUR (20%)  | 23 000 Kč         | 4 830 Kč          | 27 830 Kč         | 20% DUR           |
| III. Fáze DSP   | 187 000 Kč        | 39 270 Kč         | 226 270 Kč        | 100% DSP          |
| IV. Fáze DZS  | 198 000 Kč        | 41 580 Kč         | 239 580 Kč        | 100% DZS          |
| V. Fáze AD  | 30 000 Kč         | 6 300 Kč          | 36 300 Kč         | 100% AD           |
| <b>Zbývá uhradit</b>  | <b>0 Kč</b>       | <b>0 Kč</b>       | <b>0 Kč</b>       |                   |

- 3) Po vzájemné dohodě obou smluvních stran, nebudou zbývající dílčí plnění realizována a hrazena.
- 4) Tímto obě smluvní strany prohlašují, že jsou mezi nimi vypořádána veškerá práva a povinnosti a nemají vůči sobě v budoucnu žádné další nároky či požadavky ze smlouvy o dílo č. DIL/20/05/000585/2018 ve znění Dodatku č.1 vyplývající.

### III.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této Dohody a nebudou jej mařit, přičemž budou činit vše nezbytné pro dosažení účelu této dohody.
3. Tato Dohoda je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění zajistí hl. m. Praha.



4. Tuto Dohodu lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami s podpisy smluvních strany na téže listině.
5. Tato Dohoda je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží Zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží Objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že tato Dohoda představuje úplné a konečné vypořádání všech jejich vzájemných práv a povinností vyplývajících ze vztahu popsaného v článku II. této Dohody. Smluvní strany výslovně prohlašují, že nebudou uplatňovat z těchto právních titulů žádné další či související nároky.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách této Dohody o narovnání, číselné označení této Dohody, datum jejího podpisu a text této Dohody. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v této Dohodě mohou být, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnuty, za podmínek stanovených tímto zákonem, třetím osobám, pokud o ně požádají.
9. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 21.6.2021 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Dohody v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.