

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smlouva o dílo č. 2/2017 ze dne: 30.1.2017

(dále jen „**dodatek**“) „**Rekonstrukce bytu v ulici Lomařská čp. 821, Praha-Zbraslav**“.

Uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami.

1.1 Objednatel:

Obchodní název: **Městská část Praha - Zbraslav**
se sídlem: Zbraslavské nám. 464, 156 03 Praha - Zbraslav
Jednající: Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha - Zbraslav
IČ: 002 41 857
DIČ: CZ00241857
Telefon: 257 111 888
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha – Zbraslav.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Oskar Botha – odbor místního hospodářství,
a Ing. Pavel Vladyka – technický dozor objednatele.

(dále též „**objednatel**“)

1.2 Zhotovitel:

Obchodní název: **Sanako.cz, s.r.o.**
Sídlo / místo podnikání: Chodská 1393/13, Praha 2
Zapsán v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C Vložka 211787 dne 11. 7. 2013
Zastoupená: Petr Novák
IČ: 018 01 911
DIČ: CZ018
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:
Petr Novák

(dále též „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy o dílo „Rekonstrukce bytu v ulici Lomařská čp. 821, Praha-Zbraslav“**, uzavřené mezi **Městská část Praha – Zbraslav** a **Sanako.cz, s.r.o.** ze dne 30.1.2017 (dále jen "smlouva") následovně:

I.

Změna následujícího článku výše specifikované smlouvy: **článek 5, odst. 5.1**

Obě smluvní strany se dohodly na ceně stavebních prací ve výši:

Celkem bez DPH 691.550,08 Kč

(slovy: šest set devadesát jeden tisíc pět set padesát korun českých osm haléřů)
dle zdůvodnění méněprací a víceprací uvedených v příloze číslo 1 tohoto dodatku - Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

III.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 2/2017 uzavřené mezi objednatelem (Městská část Praha – Zbraslav) a dodavatelem (Sanako.cz, s.r.o.) ze dne 30. 1. 2017, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze dne

V Praze dne

Petr Novák jednatel společnosti
Sanako.cz s.r.o

Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ
Městská část Praha - Zbraslav

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací