

<b>ODBĚRATEL:</b> ČR - Okresní soud v Břeclavi Národních hrdinů 11 690 24 Břeclav Účet: 		<b>IČO:</b> 00025089 <b>DIČ:</b>	<b>Číslo objednávky:</b> 2021 / OBJ / 124  <b>Spisová značka:</b> 0Spr 43/2021
<b>Adresa dodání:</b>		<b>DODAVATEL:</b> Trade FIDES, a.s. Dornych 57 617 00 Brno	<b>IČO:</b> 61974731 <b>DIČ:</b> CZ61974731
Datum splatnosti: Datum dodatku č.1: 28.2.2022 Datum dodání: 15.4.2022			
Způsob úhrady: Převodem			
<b>Č.pol.</b>	<b>Označení</b>	<b>Měrná jednotka</b>	<b>Množství</b>
1	OS Břeclav - modernizace CCTV a PZTS		1,00

DODATEK č. 1 k objednávce č. 2021/OBJ/124 ze dne 13.12.2021

S ohledem na potřebu koordinace projektové dokumentace na modernizaci CCTV a PZTS pro budovy Okresního soudu v Břeclavi s projektovou dokumentací na rekonstrukci elektroinstalace a datových rozvodů v budově Okresního soudu v Břeclavi, Národních hrdinů 17/11, zpracovávanou společností ELTODO, a.s., se dodavatel Trade FIDES, a.s., prodlužuje lhůta pro dodání díla a to do **15.4.2022**.

„Dodatek objednávky č. 1“ společně s akceptací bude dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn v registru smluv na dobu neurčitou, v celém znění včetně všech příloh, budoucích změn a doplňků. „Dodatek objednávky č. 1“ bude účinný od okamžiku uveřejnění v registru smluv. „Dodatek objednávky č. 1“ společně s akceptací uveřejní v registru smluv Odběratel.

Akceptaci Dodatku objednávky č. 1“ zašlete na email:  


Počet příloh: 0	Vyřizuje: Telefon: Fax:
-----------------	-------------------------------

