

Dodatek č. 3 (č.j. MUCT/6449/2022/RMI/MJA/SML/22)

ke Smlouvě o dílo

č.j. MUCT/7396/2020/RMI/MJA/SML/28

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen Občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený
Sídlo
Telefon
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Č. účtu
Odpovědný zástupce ve věcech
technických a osoba oprávněná
k převzetí díla

Město Česká Třebová

Mgr. Magdalénu Peterkovou, starostkou města
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
465 500 111
002 78 653
CZ00278653

Ing. Karel Švercl, vedoucí odboru RMI

Ing. Michaela Ježková, pracovník odboru RMI

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení
č. účtu
Odpovědný zástupce ve věcech
technických a osoba oprávněná
k předání díla

TEZA, spol. s r. o.

F.V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová
společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 7255, den zápisu 8.12.1994.
Bc. Martinem Voleským, jednatelem
620 61 739
CZ 62061739

Ing. Miloš Novák

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 3 (dále jen „*dodatek*“) k výše uvedené Smlouvě o dílo je změna v čl. 3., odst. 2 *Místo a čas plnění* a změna v čl. 4, odst. 2 *Cena díla*. Termín plnění předmětu smlouvy bude změněn následovně: zahájení od 01.07.2022 a ukončení do 31.10.2022. Rozsah změn v ceně plnění předmětu díla je stanoven položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 26.01.2022, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č.1.

Důvodem dalšího posunutí termínu realizace celé akce je to, že odstranění stromů rostoucích v těsné blízkosti zdi není možné bez souhlasu SFŽP, který se v uvedené záležitosti přes několikeré urgencye k záměru odstranění stromů nevyjádřil. Stromy byly ošetřeny v rámci projektu **Revitalizace, obnova městské zeleně a rozvoj ploch sídelní zeleně s cílem zlepšení kvality života – Město Česká Třebová – 11097336 – CZ.1.02/6.5.00/11.10513 – 115D122002213**, vyhlášeného v rámci Operačního programu životního prostředí.

Proto nebylo možné uskutečnit plánovaný záměr v roce 2021 a bylo přistoupeno k odložení termínu plnění na rok 2022.

Důvodem navýšení ceny plnění předmětu díla je nárůst tržních cen stavebního materiálu a práce společně s růstem inflace.

Po úpravě dle tohoto dodatku zní čl. 3 původní smlouvy takto:

3. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

Odst. 1

Práce na díle budou provedeny dle výše uvedené cenové nabídky na hřbitově v České Třebové- Parníku na p.p.č. 581/4 v k.ú. Parník.

Odst. 2

*Termín zahájení plnění je stanoven od **01.07.2022** a termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky je stanoven do **31.10.2022**.*

Odst. 3

Jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodlení s plněním jakýchkoliv závazků vyplývajících z této smlouvy vyšší mocí (např. živelná pohroma, nepříznivé klimatické podmínky zabraňující dodržení předepsaných technologických postupů apod.), dohodnou se smluvní strany písemně na prodloužení doby plnění úměrné dle trvání těchto okolností.

Po úpravě dle tohoto dodatku zní čl. 4 odst. 2 původní smlouvy takto:

4. CENA DÍLA

Celková dle této smlouvy činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>365 759,00 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>76 809,40 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>442 568,40 Kč</i>

Slovy: čtyřistačtyřicetdvatisícepětsetšedesátosm korun českých čtyřicet haléřů

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Odst. 1

Na právní vztahy, tímto dodatkem založené a v něm výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Odst. 2

Jsou-li v dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.

Odst. 3

Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Odst. 4

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Odst. 5

Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí na vlastní náklady objednatel.

Odst. 6

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Cenová nabídka zhotovitele, jež obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a nebude zveřejněna. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Odst. 7

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 199/2022 ze dne 7.3.2022.

V České Třebové dne 15.3.2022

V České Třebové dne 15.3.2022

.....

objednatel

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

.....

zhotovitel

Bc. Martin Voleský, jednatel

Příloha č. 1 : Cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.01.2022