

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a. s.

Musílkova 257/48

Košíře

150 00 Praha 5

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1634/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

- Oprava geometrických parametrů koleje a dalších prací s tím souvisejících

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje 2021

Objekt: Příloha k objednávce č. 9/2021

Místo:

Český Těšín – Albrechtice u Č. Těšína, kol. č. 2, dne 4. 5.2022  
Baška – Frýdlant nad Ostravicí, kol. č. 1 dne 10. 5.2022  
Žst. Bohumín, kol. č. 1 a 2 ve dnech 9., 10., 11. a 12. 5.2022  
Žst. Paskov a Paskov – Lískovec u Frýdku, kol. č. 1 ve dnech 12. a 13. 5.2022  
Žst. Třinec, kol. č. 1 a 2 ve dnech 16. a 17. 5.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel: Traťová strojní společnost, a. s. Praha

Český Těšín – Albrechtice u Č. Těšína, kol. č. 2, dne 4. 5.2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3				
13	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km				
35	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t				
36	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t				
38	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus				
			Celkem					

## Baška – Frýdlant nad Ostravicí, kol. č. 1, dne 10. 5.2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3				
13	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km				
23	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m				
25	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m				
35	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t				
36	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t				
37	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				
3	K	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	soubor				
Celkem								

Žst. Bohumín, kol. č. 1 a 2 ve dnech 9., 10., 11. a 12. 5.2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m				
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3				
7	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3				
15	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km				
21	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m				
29	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus				
30	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus				
31	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus				
32	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus				
33	K	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus				
34	K	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus				
35	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t				
36	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t				
38	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus				
			Celkem					

Žst. Paskov a Paskov – Lískovec u Frýdku, kol. č. 1 ve dnech 12. a 13. 5.2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3				
15	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km				
23	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m				
25	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m				
35	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t				
36	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t				
37	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				
3	K	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	soubor				
			Celkem					

Žst. Třinec, kol. č. 1 a 2 ve dnech 16. a 17. 5.2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m				
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3				
7	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3				
15	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km				
21	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m				
23	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m				
25	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m				
29	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus				
30	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus				
31	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus				
32	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus				
35	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t				
36	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t				
37	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				
Celkem								

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **8 184 948,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 4. 5.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 17. 5.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: výluka v traťovém úseku Český Těšín-Albrechtice u Č. Těšína, kol. č. 2, dne 4. 5.2022, nepřetržitá do 17:00hod; dále výluka v traťovém úseku Baška – Frýdlant nad Ostravicí, kol. č. 1 , dne 10. 5.2022, nepřetržitá do 17:00hod; dále výluka v žst. Bohumín, kol. č. 1 a 2, ve dnech 9., 10., 11. a 12. 5.2022, denně od 6:40 do 18:40hod; dále výluka žst. Paskov a Paskov – Lískovec u Frýdku, kol. č. 1 ve dnech 12. a 13. 5.2022, denně od 7:40 do 17:00hod; dále výluka žst. Třinec, kol. č. 1 a 2 ve dnech 16. a 17. 5.2022, denně od 7:10 do 19:30hod

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Traťové úseky: Český Těšín – Albrechtice u Č. Těšína, Baška – Frýdlant nad Ostravicí, žst. Bohumín, žst. Paskov, Paskov – Lískovec u Frýdku, žst. Třinec

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 3. 3.2022