

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 253-2016-537205

Č. zhotovitele: 25/2016

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janou Zajícovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Marie Špitálníková, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
<b>Adresa:</b>	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:kolin.pk@spucr.cz">kolin.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r. o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Citibank Pardubice
<b>Číslo účtu:</b>	2020870109/2600
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 253-2016 – 537205 uzavřené dne 10. 3. 2016 ve znění dodatku č. 1 až č. 3) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem GEOVAP, spol. s r. o.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu nutnosti sladění vyfakturované výše finančních prostředků podle skutečně provedených prací se zasmluvněnou cenou díla .

**Předmětem dodatku č. 4 je :**

**úprava počtu měrných jednotek (MJ) a ceny za provedení fakturačních celků**

**3.2.1.1. – Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1 m, Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská opatření – sonda do hl. 3 m**

**Tímto dodatkem se mění :**

- a) příloha č.1- položkový výkaz činností -ke smlouvě o dílo

**Aktuální Příloha dodatku č.1-položkový výkaz činností- je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

- b) **Čl. VI. smlouvy - cena za provedení díla**, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje položkový výkaz činností , který je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

<b>Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo</b>	<b>452.050 Kč</b>
<b>Měněpráce bez DPH (dodatek č. 4)</b>	<b>-8.000 Kč</b>
<b>Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 4</b>	<b>444.050 Kč</b>
<b>Celková cena díla s DPH po dodatku č. 4</b>	<b>537.300 Kč</b>

**Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají bez změny.**

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.**

V Kolíně dne 15.3.2022

V Kolíně dne 15.3.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Jana Zajícová  
vedoucí Pobočky Kolín  
Státní pozemkový úřad

\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
GEOVAP, spol. s r. o.

Příloha č. 1 k SoD ve znění dodatku č. 4 : výkaz činností - JPÚ v k.ú. Kouřim, Toušice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	700	2 800	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	30	1 200	36 000	30.9.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	19	1 800	34 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPU, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	46	2 100	96 600	30.9.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	2 100	2 100	30.9.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	49	500	24 500	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	49	750	36 750	30.3.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					238 950	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	49	400	19 600	30.3.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	4	2 000	8 000	30.3.2019
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	-2	2 000	-4 000	31.3.2022
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	2	2 000	4 000	30.3.2019
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	-2	2 000	-4 000	31.3.2022
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	500	5 000	30.3.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	1 500	16 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 500	7 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	49	1 000	49 000	30.10.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	7 000	14 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					115 600	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	49	1 500	73 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					73 500	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	20	800	16 000	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPU do katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč

16 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	238 950
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	115 600
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	73 500
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	16 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>444 050</b>
DPH 21% v Kč	93 251
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>537 300</b>

V Kolíně dne 15.3.2022

V Kolíně dne 15.3.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jana Zájčková

Ing. Pavel Cimpl