

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Šumice u Uherského Brodu uzavřené dne 16. 10. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Adresa:</b>	Zarámí 88, 760 01 Zlín
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště Ing. Petr Jarotek, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště
<b>Telefon:</b>	+420 727 956 373, +420 606 776 692
<b>E-mail :</b>	j.vavra1@spucr.cz, p.jarotek@spucr.cz
<b>Osoba administrující veřejnou zakázku:</b>	Mgr. Kateřina Odložilíková
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Geocart CZ a.s.</b>
<b>Sídlo:</b>	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x, na základě plné moci
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x
<b>E-mail :</b>	x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	107-9911410247 / 0100
<b>IČO / DIČ:</b>	25567179/ CZ25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989

<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

### Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 16. 10. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šumice“ (dále jen „smlouva“). Dne 24. 8. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 30. 7. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.
- Na straně zhotovitele došlo k úpravě zastoupení tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
- Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2., a to z důvodu potřeby zpracování hodnocení záměru dle § 45i a hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které si vyžádal Odbor životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje jako podklad pro vydání koordinovaného stanoviska, neboť některé z navrhovaných prvků Plánu společných zařízení prochází územím evropsky významné lokality a zároveň přírodní památky „Ovčírka“ a „Údolí Bánovského potoka“. Pro zpracování těchto hodnocení je nezbytné provedení terénních průzkumů v jarním aspektu. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel doposud nedisponuje rozpočtem pro rok 2022, nemohla být dosud zadána veřejná zakázka na zpracovatele požadovaných hodnocení a z tohoto důvodu je nutno posunout termín pro vypracování shora uvedených dílčích částí díla, které jsou odvislé od zpracování hodnocení záměru dle zákona č. 114/1992 Sb.
- S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla:

### Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení  
**Termín: 15. 12. 2022**
- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  
**Termín: 15. 12. 2022**
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
**Termín: 15. 12. 2022**
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
**Termín: 15. 12. 2022**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

**Termín: 31. 10. 2023**

### **Článek II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 10. 2018, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne: 15. 3. 2022

V Brně dne: 15. 3. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

Geocart CZ a.s.  
x x x x x x x x x  
na základě plné moci

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Šumice u Uherského Brodu

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	1 100	44 000	15.4.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 100	20 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1070	950	1 016 500	15.10.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	200	1 240	248 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	262	2 550	668 100	15.5.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1270	160	203 200	15.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1252	480	600 960	15.10.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 801 260</b>	<b>15.10.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1252	560	701 120	15.12.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	110	850	93 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	230	500	115 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	2 200	55 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1252	960	1 201 920	31.10.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	25 600	76 800	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 243 340</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1252	400	500 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>500 800</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 801 260 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 243 340 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					500 800 Kč	

<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 545 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 164 534 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 709 934 Kč</b>

## PLNÁ MOC

Společnost:

**Geocart CZ a.s.**

se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

IČO: 25567179

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 2989

zastoupena: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva společnosti, s oprávněním jednat a podepisovat samostatně a udělovat zmocnění

(dále jen „Společnost“)

### uděluje tímto plnou moc

panu **x x x x x x x x x x**, nar. dne **x x x x x x x x x x** trvale bytem **x x x x x x x x x x**, pracující ve Společnosti na pozici **x x x x x x x x x x**.

#### k zastupování Společnosti s tímto rozsahem oprávnění:

Plná moc se uděluje k

- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti výkonu zeměměřičských činností a projektování pozemkových úprav.
- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti projektové činnosti ve výstavbě.
- činění písemných právních jednání směřujících ke změnám obsahu závazků založených smlouvami uvedenými v předchozích odstavcích, a to při respektování maximálně přípustného uvedeného celkového limitu hodnoty plnění, jakož i právních jednání směřujících k zániku závazkových vztahů založených výše uvedenými smlouvami.

Platnost plné moci od 1. 10. 2021 do odvolání

V Praze, dne: 1. 10. 2021

V Brně, dne: 1. 10. 2021

Společnost:

Zástupce:

.....  
Geocart CZ a.s.  
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)  
předseda představenstva

*který zmocnění  
uděluje*

.....  
x x x x x x x x x x

*který zmocnění  
přijímá*