

### **DODATEK č.3**

**Číslo Dodatku Česká Republika - Ministerstvo financí:**

**07389-2022-4502-D-0592/02-UV-023-SU0448-04**

**Číslo Dodatku Statutární město Ostrava: 0696D3/2022/OI**

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –  
Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická – Zábělská (dále jen  
„Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání  
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

**Statutární město Ostrava**

se sídlem na adrese: Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30,

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupen: Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora, na základě plné moci

(dále jen „**právnícká osoba**“)

(dále v této smlouvě společně označovány jako „**objednatel**“)

a

2. **HYDROSPOR spol. s r.o.**

se sídlem na adrese: Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČO: 47666374

DIČ: CZ47666374

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 10081

zastoupen: Jiřím Horákem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07389-2020-4502-S-0592/02-UV-023-SU0448 ze dne  
27. 2. 2020 v (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  
veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická – Zábělská (mimo SV část oblasti) Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 3“ a jeho příloh, vypracovaného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 28. 1. 2022, evidovaného pod č.j: MF-25930/2019/4502-34, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „**ZZS č. 3**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

**Odst. 1, 2, 3 a předposlední odstavec bodu 2.1 Smlouvy nově zní takto:**

*2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 87 658 002,30Kč** (slovy: osmdesát-sedm-miliónů-šest-set-padesát-osm-tisíc-dvě koruny české a třicet haléřů).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Z celkové ceny bez DPH uhradí **Ministerstvo financí částku 45 123 288,38Kč** (slovy: čtyřicet-pět-miliónů-sto-dvacet-tři-tisíc-dvě-stě-osmdesát-osm korun českých a třicet-osm haléřů) a **právnícká osoba částku 42 534 713,92Kč** (slovy: čtyřicet-dva-miliónů-pět-set-třicet-čtyři-tisíc-sedm-set-třináct korun českých a devadesát-dva haléřů).“*

**V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky ve prospěch ministerstva na částku 2 257 000,-Kč** (slovy: dva-milióny-dvě-stě-padesát-sedm-tisíc korun českých) a **ve prospěch právnické osoby na částku 2 127 000,-Kč** (slovy: dva-milióny-sto-dvacet-sedm-tisíc korun českých) **Zhotovitel doručí ministerstvu a právnické osobě navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Ostravy usnesením č. 08810/RM1822/137 ze dne 01.03.2022.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými

v těchto dokumentech. Ministerstvo financí zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva financí. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.3.2022  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 7.3.2022  
Za HYDROSPOR spol. s r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Jiří Horák**  
jednatel

V Ostravě dne 3.3.2022  
Statutární město Ostrava

---

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX